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1 Johdanto 
 
Työn tarkoitus oli tuottaa Huittisten kaupungille pientalorakentajan opas auttamaan sin-
ne kotiaan rakentavaa. Monella kaupungilla on rakentajan opas, joka on todettu hyväksi. 
Huittisten kaupungilla ei sellaista vielä ollut vuonna 2009.  
 
Koska Huittinen on kasvava kaupunki ja rakennustoiminta on vilkasta, rakentajan op-
paan laatimista on suunniteltu pitkään. Itse Huittisiin rakentaneena tiesin kaupungin 
tilanteen. Siksi ehdotin viranomaisille, että laatisin rakentajan oppaan opinnäytetyönäni. 
Kaupungin taholta todettiin, että oppaan ei tarvitsisi olla niin yksityiskohtainen kuin 
opinnäytetyöltä vaaditaan. Siksi varsinainen teos Pientalorakentajan opas on tämän 
työn liitteenä. Oppaassa tutustutaan pientalohankkeen vaiheisiin, sen läpivientiin ja en-
nen kaikkea ohjeistetaan rakentajaa sekä pyritään helpottamaan hänen työtään tarjoa-
malla selkeä ja kronologinen opas koko rakennushankkeen ajalle. Tämä työ tarkentaa 
liitteenä olevaa opasta ja syventää sitä rakennusalan ammattilaisten tasolle pientalora-
kentamisessa. 
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2 Rakennusalan lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet 
 
Rakentaminen on tarkkaan ohjattua ja valvottua, sillä se perustuu lainsäädäntöön, mää-
räyksiin ja ohjeisiin. Rakennushankkeen onnistumiseksi tulee noudattaa ”hyvää raken-
nustapaa”. Noudattamalla asetettuja lakeja, määräyksiä ja annettuja ohjeita voidaan ra-
kennushanke viedä läpi turvallisesti ja saada aikaan ulkoiset ärsykkeet sietävä, terve 
rakennus. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ei ole yksin luomassa hanketta, eikä hänen 
tarvitse tuntea kaikkia määräyksiä, vaikka hänellä onkin paljon vastuuta omassa hank-
keessaan. Hänellä on tukenaan ja apunaan joukko rakennusalan ammattilaisia, joiden on 
hallittava laki, määräykset ja ohjeet, jotka määräävät ja ohjaavat rakentamista. 
 
Ensimmäisenä lain hierarkiassa on maankäyttö- ja rakennuslaki, jota täydentää maan-
käyttö- ja rakennusasetus. Suomen rakentamismääräyskokoelma lähinnä ohjeistaa ra-
kentamista. Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on lisäksi omat rakennusjärjestykset, 
jotka tarkentavat edellä mainittuja: lakia, asetusta ja rakentamismääräyskokoelmaa. 
 
 
2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
Laki on asetettu 1.1.2000. Sitä on muokattu ja tarkistettu useasti. Kunnat ovat saaneet 
enemmän päätösvaltaa muun muassa kuntatason kaavojen alistusvelvollisuuden poistut-
tua. Vuonna 1958 asetettiin alkuperäinen rakennuslaki, jonka nykyinen maankäyttö- ja 
rakennuslaki korvaa. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään nimensä mukaisesti maankäytön suunnittelusta 
eli kaavoituksesta sekä rakentamisesta. Maankäyttö- ja rakennuslain yhtenä tarkoitukse-
na on tehostaa vuorovaikutusta kansalaisten ja yhteiskunnan välillä. Yhdistyksille ja 
kansalaisille halutaan antaa mahdollisuus osallistua maankäytön kestävän kehityksen 
mukaiseen aluesuunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa. Rakentaminen pohjautuu 
tähän lakiin ja on pääsääntöisesti luvanvaraista, ja siksi siitä säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. Viranomaistahojen ja kuntien rakennusjärjestyksen määritelmien sää-
dökset löytyvät tästä laista. Laki asettaa rakentamiselle yleisiä vaatimuksia, lupakäytän-
nön säädöksiä sekä ohjeita rakentamisen valvonnan suorittamisesta. Laki on saatavilla 
Internet-osoitteessa http://www.finlex.fi/. (Ympäristöministeriö 2010.) 
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Maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on 
- luoda elinympäristölle toimivia kokonaisuuksia alueiden käytölle ja rakentami-
selle asetettujen vaatimusten avulla 
- edistää kestävää kehitystä 
- mahdollistaa jokaisen osallistuminen hankkeen valmisteluun 
- varmistaa ammattilaisten pätevyys ja asiantuntemus laadun varmistamiseksi. 
(Ympäristöministeriö 2010.) 
 
 
Rakentamisen määritelmät 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 16 tärkein määritelmä koskee kerrosalaa, jolla tar-
koitetaan rakennuksen sallittujen kerrosten yhteenlaskettua kerrosalaa. Sillä mitataan 
tontin rakennusoikeutta, johon lasketaan mukaan ulkoseinät sekä sellaiset tilat, joihin 
voidaan sijoittaa pääasialliseen asumiseen soveltuvia tiloja. (MRL 1999/132.) 
 
 
Yleiset edellytykset rakentamisessa 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 17 käsitellään rakennuttajan kannalta tärkeitä 
asioita. Suomen rakentamismääräyskokoelma tarkentaa näitä määräyksiä, sillä ne ovat 
paikoin epätarkkoja.  
 
Rakennuttajan vastuulla on, että hanke tulee toteutettua luvan mukaisesti noudattaen 
annettuja lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Ammattitaitoinen, pätevä henkilöstö suunnitteli-
joista kunnan virkamiehiin on edellytys onnistuneelle hankkeelle, terveelle talolle. Hy-
vää rakentamistapaa tulee noudattaa yhteistyön tärkeyttä unohtamatta. (MRL 1999/132, 
§ 119.) 
 
Suunnittelijoilla tulee olla riittävä pätevyys hankkeen vaativuustasoon katsottuna. Pää-
suunnittelijan on oltava ammattitaitoinen hoitamaan ja huolehtimaan hankkeen suunni-
telmien yhteneväisyydestä ja kokonaisuudesta. (MRL 1999/132, § 120.) 
 
Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään aloituskokous, jonka rakennuttaja kutsuu 
koolle. Rakennusvalvonta täsmentää kokouksessa rakennuttajalta edellytettäviä vaati-
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muksia onnistuneen hankkeen aikaansaamiseksi ja vaatimusten täyttämiseksi. Aloitus-
kokouksen sisältöä käydään tarkemmin läpi luvussa 5.1. (MRL 1999/132, § 121.) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 122 mukaan pätevä työnjohto on yksi tärkeimpiä 
onnistuneen rakennushankkeen edellytyksiä. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että työt 
suoritetaan lain, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeella tulee 
aina olla vastaava työnjohtaja, jonka rakennusvalvonta hyväksyy. Lain pykälässä 123 
säädetään, että rakennustöitä ei saa aloittaa ilman pätevää työnjohtajaa. Työnjohdon 
tehtäviin ja vaatimuksiin paneudutaan myöhemmin tässä työssä. 
 
 
Rakennushankkeen luvat 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain luvuissa 18 ja 19 käsitellään rakentamiseen liittyvää lupa-
menettelyä: 
- rakennuslupaa 
- toimenpidelupaa 
- rakennuksen purkamislupaa 
- maisematyölupaa ja 
- ilmoitusmenettelyä. 
 
Rakennuslupa on tärkeä osa pientalohanketta. Se on aina haettava uudisrakentamiseen, 
mutta myös sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka muuttavat rakennuksen käyttötar-
koitusta, kasvattavat pinta-alaa tai, mikäli työstä on vaarana aiheutua haittaa terveydelle 
tai turvallisuudelle. Lain luvussa 19 kerrotaan luvan hakemisesta ja menettelykäytän-
nöstä, joihin paneudutaan tarkemmin luvussa 4. (MRL 1999/132.) 
 
Pientalohankkeeseen ryhtyvän muistilista rakennuslupaa haettaessa sisältää seuraavat 
asiat: 
- aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus 
- rakennushankeilmoitus asuinhuoneistotiedot RH 2 
- vastaava työnjohtaja 
- ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta 
- ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä 
- maa-ainesten ottamislupa 
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- rakennushankeilmoitus RH 1 
- selvitys naapurien kuulemisesta maa-ainesten ottamiseksi 
- selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta 
- suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen -hakemus. 
(Huittisten kaupunki 2010.) 
 
 
Rakennustyön suoritus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 20 määritetään rakennustyön suoritus ja sen val-
vonta. Rakennushankkeeseen liittyvistä toimista ja tarkastuksista säädetään pykälissä § 
150 viranomaistarkastukset ja § 151 rakennusvalvonta ja muu yksityinen tarkastus. Vi-
ranomainen, jonka toimesta tehdään erilaisia katselmuksia ja tarkastuksia, on mukana 
rakennushankkeessa aloituskokouksesta loppukatselmukseen saakka. Näitä tarkennetaan 
luvussa 5. (MRL 1999/132.) 
 
 
Rakentamisen valmistelu 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain luku 21 käsittelee pääasiassa suunnittelijan työhön vaikut-
tavia asioita. Siinä tarkennetaan määräyksiä rakennuksen ympäristöön sijoitettavista 
rakennelmista, kuten rakennuksen jätehuollosta, autopaikasta ja mahdollisista asema-
kaavan muista rasitteista. Myös yhdyskuntatekniikan laitteiden sijoittelusta ja veden-
juoksun ohjauksesta on säädetty tässä laissa. Naapurit on aina otettava huomioon, eikä 
rakentamisen vaatimista toimista saa aiheutua naapureille haittaa. (MRL 1999/132.) 
 
 
2.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakia tarkennetaan asetuksella, joka koskee yhtä lailla rakenta-
jaa, mutta on tarkoitettu pääasiassa kuntien ja kaupunkien viranomaisille. Maankäyttö- 
ja rakennusasetus on säädetty vuonna 1999, ja se on tullut voimaan 1.1.2000. (Ympäris-
töministeriö 2010.) 
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Ensimmäinen oleellinen rakennuttajaa koskeva pykälä asetuksessa on § 65 Naapurien 
kuuleminen. Tähän pykälään perehdytään luvussa 4.2. § 66 määritettää rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohjeen, josta on tarkempia säädöksiä Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa. Rakennukselle tulee laatia käyttö- ja huolto-ohje, jota käsitellään tarkemmin 
työn luvussa 5.4. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määritetään suunnittelijoiden ja vastaavien työn-
johtajien vaatimukset, joihin palataan tarkemmin työn 3. luvussa. Asetuksella tarkenne-
taan myös aloituskokousta, tarkastuksia ja katselmuksia. Näitä tarkastellaan työn luvuis-
sa 3 ja 5. 
  
 
2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma tarkentaa maassa rakentamiselle säädettyjä lakia 
ja asetusta. Ympäristöministeriön ylläpitämä rakentamismääräyskokoelman velvoitta-
vuus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 13. Rakentamismääräyskokoelma 
koostuu määräyksistä ja ohjeista. Määräykset ovat sitovia, ja niitä on noudatettava uu-
disrakentamisessa, mutta niitä sovelletaan myös korjausrakentamiseen. Ohjeet antavat 
esimerkkejä määräykset täyttävistä ratkaisuista, joita voidaan soveltaa muun muassa 
kuntakohtaisesti kunnan rakennusjärjestyksen tarkentaessa niitä. Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaa uudistetaan ja parannellaan koko ajan rakennustekniikan ja energia-
tehokkuuden kehittyessä. (Ympäristöministeriö 2010.) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma koostuu seitsemästä osasta ja eurokoodeista, jot-
ka ovat: 
- A Yleinen osa 
- B Rakenteiden lujuus 
- C Eristykset 
- D LVI- ja energiatalous 
- E Rakenteellinen paloturvallisuus 
- F Yleinen rakennussuunnittelu 
- G Asuntorakentaminen 
- Eurokoodit. 
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Yleinen osa A koskee kaikkia hankkeen osapuolia, mutta muut osat ovat lähinnä suun-
nittelijoita ja osin rakennuttajaa koskevia määräyksiä ja ohjeita, joita ei tarkemmin käsi-
tellä tässä työssä. Siirtymä suunnittelujärjestelmästä toiseen, Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osasta B eurokoodi standardeihin, on tapahtunut vähitellen aina vuodes-
ta 2007 saakka. Eurokoodit tulivat ainoaksi suunnittelujärjestelmäksi 1.4.2010. (Ympä-
ristöministeriö 2010.) 
 
 
A Yleinen osa 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman yleinen osa A koostuu neljästä kokonaisuudesta, 
jotka ovat: 
- A1 (2006) Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet 
- A2 (2002) Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet 
- A4 (2000) Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet 
- A5 (2000) Kaavamerkinnät, määräykset. 
Käyttö- ja huolto-ohjetta käsitellään myöhemmin työn luvussa 5.4 ja muihin kohtiin 
perehdytään tarkemmin työn luvussa 3, Pientalohankkeen osapuolet ja niiden tehtävät. 
(Ympäristöministeriö 2010.) 
 
 
B Rakenteiden lujuus 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta B Rakenteiden lujuus jakautuu kymme-
neen eri osioon, jotka käsittelevät eri materiaaleista rakennettujen rakenteiden lujuutta, 
varmuutta ja kantavuuksia. Näissä kohdissa käsitellään teräksen, betonin, teräsbetonin, 
tiilen ja puun eri rakennustuotteiden ominaisuuksia. Tämä kokoelman kohta tulee supis-
tumaan reilusti, kun eurokoodit otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana. (Ympäristöminis-
teriö 2010.) 
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C Eristykset 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohta C Eristykset jakautuu viiteen rakenteiden 
teknisiä ominaisuuksia määrittävään ja ohjeistavaan osioon, jotka ovat: 
- ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet 
- kosteus, määräykset ja ohjeet 
- rakennuksen lämmöneristys, määräykset 
- lämmöneristys, ohjeet. 
 
 
D LVI ja energiatalous 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdassa D määritellään taloteknisiä ja sitä 
kautta energian kulutukseen liittyviä asioita. Tänä vuonna säädettyjä ajankohtaisia mää-
räyksiä ja ohjeita ovat osat D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto sekä D3 Raken-
nusten energiatehokkuus. 
 
 
E Rakenteellinen paloturvallisuus 
 
Suomen rakennusmääräyskokoelman osassa E löytyy paljon pientaloon ja sen rakentei-
siin, tulisijoihin, hormeihin ja savupiippuihin, liittyviä asioita. Suunnittelussa on huomi-
oitava palo-osastointi, erillisten rakennusten, kuten autokatoksen tai -tallin, etäisyydet 
päärakennukseen, niiden vaikutus muun muassa materiaaleihin. Etäisyydet naapurien 
rakennuksiin on otettava huomioon tontin rajalla. Teknisten tilojen lämmityslaitteiden 
asettamat vaatimukset rakenteille ja tilan muille ominaisuuksille on huomioita. Laittei-
den asennus, tarkastus ja ylläpito on suositeltavaa jättää ammattilaisille. 
 
 
F Yleinen rakennussuunnittelu 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F Yleinen rakennussuunnittelu käsittelee 
rakentamisen esteettömyyttä ja käyttöturvallisuutta. Suunnittelijan tulee noudattaa näi-
den kohtien määräyksiä ja seurata ohjeita. (Ympäristöministeriö 2010.) 
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G Asuntorakentaminen 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa G Asuntorakentaminen määritetään ja 
ohjeistetaan asuntosuunnittelua ja valtion tukemaa asuntorakentamista. Nämä kohdat 
ovat myös pääsääntöisesti ohjeistusta suunnittelijalle, mutta huomioitavaa on myös ra-
kennuttajan kannalta. (Ympäristöministeriö 2010.) 
 
 
Eurokoodit 
 
Eurokoodit ovat suunnittelua koskevia standardeja, jotka on otettu käyttöön vuonna 
2007 Suomen rakentamismääräyskokoelman osan B Rakenteiden lujuus rinnalle. Niitä 
kehitetään ja päivitetään, sillä siten halutaan yhtenäistää eurooppalainen mitoitusjärjes-
telmä standardien mukaiseksi. Eurokoodeihin on siirrytty vähitellen ja ne otetaan käyt-
töön, kun liitteet saadaan laadittua ja kansallisista määräyksistä voidaan luopua vuonna 
2011. Eurokoodien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimisen, mis-
tä Suomessa yleisesti vastaa ympäristöministeriö ja siltojen osalta Tiehallinto. 
 
Eurokoodit koostuvat tällä hetkellä 58 osasta, jotka sisältävät kokonaisvarmuuden mää-
rittämispisteet, erilaiset kuormat ja kuormitukset, kuten 
- hyötykuormat 
- lumikuormat 
- tuulikuormat 
- lämpökuormitukset 
- onnettomuuskuormitukset 
- nosturikuormitukset. 
Lisäksi rakennusmateriaaleille on omat erilliset yksityiskohtaiset ohjeet. 
 
 
2.4 Rakennusjärjestys 
 
Kunnissa rakentamista säädellään rakennusjärjestyksellä, joka tulee olla jokaisessa kun-
nassa. Huittisten kaupungin rakennusjärjestys löytyy kaupungin Internet-sivuilta. Siinä 
tarkennetaan asetettuja lakeja, määräyksiä ja ohjeita sekä määritetään ja tarkennetaan 
niitä soveltuviksi kunnan eri alueille. Kunnan rakennusjärjestys on määräävä asiakirja, 
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mutta yleiskaavan ja asemakaavan määräykset sekä Suomen rakentamismääräysko-
koelma ovat rakennusjärjestystä ylempänä hierarkiassa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
pykälässä 14 säädetään, että rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla kohtuutto-
mia, niiden tulee kunnioittaa kulttuuri- ja luonnonarvoja sekä huomioida elinympäristön 
vaatimukset. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea  
- rakennuspaikkaa 
- rakennuksen kokoa  
- sijoittumista 
- rakennuksen sopeutumista ympäristöön 
- rakentamistapaa 
- istutuksia 
- aitoja  
- muita rakennelmia 
- rakennetun ympäristön hoitoa 
- vesihuollon järjestämistä 
- suunnittelutarvealueen määrittelemistä  
- muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. 
(MRL 1999/132, 14 §.) 
 
Huittisten kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty 1.10.2001 ja tullut voi-
maan 9.11.2001. Siinä tarkennetaan seuraavia asioita: 
- soveltamisala ja viranomaiset  
- lupamenettely 
- rakentamisen sijoittuminen ja ympäristön huomioiminen 
- rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella 
- rakentaminen ranta-alueella 
- vesihuollon järjestäminen ja pohjavesialueilla rakentaminen 
- hyvä rakentamistapa 
- rakentaminen alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia 
- rakennustyönaikaiset järjestelyt 
- jätehuolto 
- määräysten valvonta, noudattaminen ja poikkeaminen. 
(Huittisten kaupungin rakennusjärjestys 2001.) 
 
 
16 (79) 
 
3 Pientalohankkeen osapuolet ja niiden tehtävät 
 
3.1 Rakennuttaja 
 
Pientalohankkeessa luonnollinen henkilö eli perhe toimii rakennuttajana, mutta raken-
nuttajana voi toki toimia myös oikeushenkilö eli kahden tai useamman henkilön muo-
dostama yhteisö tai yritys. (Yritys- ja yhteisötietolaki 2001/244.) 
 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan 
mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytyk-
set sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.” (MRL 1999/132, § 119.) 
 
Rakennuttaja on päävastuussa alkavasta hankkeesta, sen ammattitaidon ja laadun var-
mistamisesta kuin myös taloudellisesti; hänellä on lukuisia velvollisuuksia rakennus-
hankkeessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen ra-
kentamismääräyskokoelma, kunnan rakennusjärjestys, asemakaava ja rakennuslupa 
määrittävät nämä velvollisuudet. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mu-
kaan suunnitteluvaiheessa rakennuttajan tulee selvittää hankkeen edellytykset, hankkia 
tarvittavat suunnittelijat ja huolehtia heidän yhteistyönsä toimivuudesta, missä hänellä 
on apunaan pääsuunnittelija. Rakennuttajan vastuulla on hankkia ja hyväksyttää vastaa-
vat työnjohtajat, joilla on riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen tarvittavassa laajuu-
dessa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa vastaavan työnjohtajan päte-
vyyden huomioiden kohteen laajuuden ja vaativuuden. Viranomainen hyväksyy vastaa-
van työnjohtajan tehtävään kirjallisesti. Rakennushankkeessa rakentajalla on käytettä-
vissään ammattilaiset, jotka noudattavat lain ja säädösten määräyksiä. Tarkemmin 
hankkeen osapuolten tehtäviin ja vastuisiin syvennytään seuraavissa luvuissa. 
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3.2 Rakennusvalvonta 
 
Rakennusvalvonta toimii valvovana ja neuvovana toimielimenä rakennushankkeessa. 
Sieltä haetaan luvat pieniin hankkeisiin. Samassa yhteydessä kunnan rakennusjärjestyk-
sen määrittämät katselmukset ja tarkastukset kirjataan lupa-asiakirjoihin hankkeesta 
riippuen. Rakennusvalvonnan viranomainen tarkistaa vastaavien työnjohtajien pätevyy-
det ja hyväksyy heidät sekä määrittää katselmuksista vastaavat henkilöt.  
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta 
valitsee rakennuslupajaoston. Ympäristölautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja. 
Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. (Huittisten kaupungin rakennus-
järjestys 2001.) 
 
 
Rakennustarkastaja  
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 21 § 2 momentin mukaan rakentamisen neuvontaa ja 
valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. Asetuksen 4 §:ssä säädetään, 
että rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulutut-
kinto, riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja -työhön liittyvistä tehtävistä.  Raken-
nustarkastajan virkaan on kelpoinen myös henkilö, joka täyttää maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 4 §:ssä rakennustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset: hänellä on 
tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto ja riittävästi kokemusta raken-
nussuunnittelusta ja rakentamiseen liittyvistä töistä. Arkkitehti Seija Holmi on hoitanut 
Huittisten kaupungin rakennustarkastajan tehtävää vuodesta 2006 saakka. 
 
 
Muu viranhaltija 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukaan rakennustarkastajan ja rakennusval-
vontatehtävää suorittavan muun viranhaltijan sekä markkinavalvontaviranomaisen on 
maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä suorittaessaan pyydettäes-
sä todistettava henkilöllisyytensä ja virka-asemansa. 
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3.3 Pääsuunnittelija 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunni-
telmat määritetään suunnittelijoiden pätevyyksistä. Rakennushankkeella tulee olla pää-
suunnittelija, joka on yleensä arkkitehti tai rakennussuunnittelija, mutta pääsuunnitteli-
jana voi toimia kuka tahansa hankkeen suunnittelijoista. Pääsuunnittelija nimetään aivan 
hankkeen alkuvaiheessa ja hänet ilmoitetaan rakennuslupahakemuksessa. Samalla kirja-
taan hänelle määritellyt tehtävät ja vastuut, joiden hoitamisesta hän vastaa hankkeen 
aikana. 
 
 
Edellytykset ja tehtävät 
 
Pääsuunnittelija on aktiivisesti mukana rakennushankkeessa aina suunnittelusta aloitus-
kokoukseen ja mahdollisesti jopa hankkeen loppuun saakka hänelle määritellyissä val-
vontatehtävissä. Häntä voisi kutsua rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilöksi. 
Keskeisen asemansa vuoksi on tärkeää valita pääsuunnittelijaksi ammattitaitoinen hen-
kilö, joka osaa ottaa huomioon rakennuspaikan asettamat vaatimukset ja sitoa ne raken-
nuttajan tarpeisiin ja toiveisiin rakennuksen suunnittelussa. 
 
Pääsuunnittelijan tulee varata suunnittelulle riittävästi aikaa ja huolehtia aikataulun pi-
tävyydestä kaikkien suunnitelmien osalta. Hän kontrolloi muutossuunnitelmien yhteen-
sovittamista. Pääsuunnittelija huomioi suunnittelussa asemakaavan ja kunnan rakennus-
järjestyksen asettamien vaatimusten lisäksi tontin asettamat vaatimukset, kuten naapu-
ruston, ilmansuunnat ja maaston muodot. Pientalohankkeen pääsuunnittelijan tulee laa-
tia asetetut vaatimukset täyttävät, riittävän laajat ja laadukkaat suunnitelmat. (RakMK 
A2.) 
 
Suunnittelu alkaa hankesuunnitelmasta, jossa listataan suunnittelun ja toteutuksen edel-
lytyksiä. Pääsuunnittelija johtaa suunnittelua ja vastaa tehtäviensä asianmukaisesta hoi-
tamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle. Hän määrittää muiden suunnitelmien ja 
suunnittelijoiden tarpeen, toimittaa heille tarvittavat lähtötiedot, raportoi suunnitelmien 
mahdollisista muutoksista, ja huolehtii, että suunnitelmat muodostavat lain vaatimukset 
täyttävän yhtenäisen kokonaisuuden. (MRL 1999/132, § 120.) 
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Pätevyys 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 § 2 momentin mukaan tulee olla hyvät ammatilli-
set edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta. Pientalohankkeen pääsuunnit-
telijalta edellytetään rakennusmestarin, -insinöörin, -arkkitehdin, -insinööri AMK:n, 
diplomi-insinöörin tai arkkitehdin koulutusta sekä lisäksi kahden vuoden pientalohank-
keen suunnittelu, työnjohto tai vastaavan työnjohtajan kokemusta. Pientalohankkeen 
tutkimustyö luetaan työkokemukseksi.  
 
Pätevyys edellyttää pääsuunnittelijalta täydennyskoulutuksen osalta enemmän kuin mitä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunni-
telmat, määräykset ja ohjeet ohjetaulukon B-vaativuusluokka (MRA 1999/895, § 48). 
 
 
3.4 Muut suunnittelijat 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunni-
telmat, määräykset ja ohjeet määritetään suunnittelijoiden tehtäviä ja vastuita: Kaikkien 
suunnitelmien yhteensovittamisesta ja suunnittelun johtamisesta huolehtii rakennus-
hankkeen pääsuunnittelija. Pientalohanke vaatii normaalisti useita suunnittelijoita: ark-
kitehti-, rakenne-, ja LVIS-suunnittelijan.  
 
Kukin suunnittelija suunnittelee itselleen kuuluvan suunnittelukokonaisuuden noudatta-
en asetettuja lakeja ja määräyksiä paikallista rakennusjärjestystä ja muita vaatimuksia 
unohtamatta. Suunnitelmien tulee olla riittävät rakennus luvanhakua varten ja niihin 
tulee päivittää rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset. Eri osa-alueiden valvonta-
vastuut määritetään tarkasti aloituskokouksessa ja kukin suunnittelija vastaa hänelle 
määritetystä valvontatehtävästä. Hankkeen loppuvaiheessa tulee olla koottu rakennuk-
sen käyttö- ja huolto-ohjekirja, jonka laatimisessa suunnittelijat ovat mukana. (MRL 
1999/132 ja MRA 1999/895.) 
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Rakennussuunnittelija 
 
Rakennus- tai arkkitehtisuunnittelija määrittää rakennuksen toteutustavan, vastaa raken-
nuksen pääpiirustusten piirtämisestä ja varmentaa ne allekirjoituksellaan. Hän toimii 
usein myös pientalohankkeen pääsuunnittelijana. Mikäli arkkitehtisuunnittelija ei toimi 
pääsuunnittelijana hankkeessa, pitävät pää- ja arkkitehtisuunnittelija sopivat suunnitte-
lun linjauksesta ja tarpeista yhdessä rakennuttajan kanssa. (RakMK A2.) 
 
Arkkitehtisuunnittelijan osalta pientalohanke jakautuu hanke- ja toteutussuunnitteluun. 
Hankesuunnittelussa tarkastellaan rakennuttajan toiveita ja tarpeita sekä kartoitetaan 
toteuttamisen edellytyksiä: pohjaratkaisu, tontin vaatimukset, toteutustapa, aikataulu ja 
suunniteltu budjetti. (RT 10-10576.) 
 
Toteutusvaiheessa arkkitehti laatii pääpiirustukset, joita vähitellen muokataan ja tarken-
netaan rakennuttajan tarpeiden ja halujen mukaisiksi. Arkkitehti huolehtii, että kuvat 
ovat määräysten mukaiset sekä antaa ideoita ja ehdotuksia rakennuttajalle, ja ohjaa ra-
kennuttajan toivomat ratkaisut toteutettavaan asuun. (RT 10-10576.) 
 
Suunnittelun aikana määräytyy rakennettavan rakennuksen koko, tilat, niiden asettelu, 
rakennuksen ulkoasu ja materiaalit niin rakenteiden kuin pintojen osalta. Suunnitelmien 
edetessä arkkitehti laatii myös työpiirustukset ja tarvittavat detaljikuvat. Arkkitehti vä-
littää piirustukset pääsuunnittelijalle tai suoraan erityisalojen suunnittelijoille sopimuk-
sen mukaan. (RT 10-10576.) 
 
 
Rakennesuunnittelija 
 
Rakennesuunnittelijan vastuulla on rakennuksen kantavien rakenteiden ja muiden tek-
nisten ratkaisujen suunnittelu: perustukset, runko, vesikatto ja täydentävät rakenteet. 
Rakenteiden tai tietyn rakennusosan kestävyydet suunnittelija tarkastaa tekemällä lu-
juuslaskelmia. Rakennesuunnittelija laatii valituista rakenteista piirustukset, joista sel-
viävät rakennekerrokset, niiden mitat ja lämmönjohtavuusarvot. 
 
 
 
21 (79) 
 
LVIS-suunnittelijat 
 
Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan on oman suunnittelutehtävänsä 
lisäksi huolehdittava siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai 
järjestelmien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. LVIS-
suunnittelija suunnittelee rakennuksen talotekniikan. Yleensä työt jaetaan ainakin kah-
den suunnittelijan kesken. LVI-suunnittelija huolehtii lämpö-, vesi- ja ilmasuunnitelmis-
ta kun taas sähkösuunnittelija laatii sähkösuunnitelmat. (RakMK A2.) 
 
Rakennuksen lämmöntuotantosuunnittelussa pyritään löytämään taloudellisesti ja tekni-
sesti järkevin ratkaisu, jossa otetaan huomioon miten rakennus lämmitetään, millä ja 
miten lämpö siirretään huoneisiin.  
 
Vesi- ja viemärisuunnitteluun kuuluu rakennuksen vesijohto- ja viemärijärjestelmän 
suunnittelu. Vesipisteiden, lattiakaivojen ja viemäreiden paikat, putkien reititykset sekä 
ulkopuoliset sade- ja pintavesijärjestelmät on mietittävä tarkkaan. 
 
Ilmanvaihtosuunnittelussa pyritään suunnittelemaan ratkaisu, joka huolehtii sisäilman 
puhtaudesta, lämmönsäätelystä, ilmanvaihdosta ja -kosteudesta. Suunnittelija miettii 
ilmanvaihtolaitteen sijainnin ja putkien reititykset. Ilmanvaihto toimii koneellisesti ja 
siihen voidaan yhdistää ilmastointi ja lämmöntalteenotto. 
 
Sähkösuunnittelija vastaa talon sähköistyksen suunnittelusta. Yhteistyö LVI-
suunnittelijan kanssa on tärkeää, sillä näiden suunnitelmien laitteet tukevat toisiaan. 
Sähkösuunnitelmista selviävät pistokkeet, valaisimet, kiinteät kodinkoneet ja muut säh-
köverkkoon liitoksissa olevat sähkölaitteet sekä viestintäjärjestelmät, kuten puhelin, 
ATK, antenni, ovipuhelin, äänentoisto- ja turvajärjestelmät. 
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3.5 Vastaavat työnjohtajat 
 
Rakennustöiden vastaavatyönjohtaja 
 
Vastaava mestari, virallisemmin rakennustöiden vastaava työnjohtaja, on rakennuttajan 
ja pääsuunnittelijan lisäksi yksi tärkeimpiä henkilöitä rakennushankkeessa. Rakennus-
töiden vastaava työnjohtaja nimetään aivan hankkeen alussa. Hänellä tulee olla vähin-
tään rakennusmestarin koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä. Vastaava mestari 
tulee hakea kirjallisella hakemuksella rakennusvalvonta viranomaiselta lupa toimia koh-
teen rakennustöiden vastaavana työnjohtajana.  
 
Vastaava työnjohtaja laatii rakennuttajan kanssa sopimuksen, jossa sitoutuu hoitamaan 
tehtävänsä, mutta joissakin kriittisissä tapauksissa hän voi vapautua vain laatimalla pe-
rustellun, kirjallisen ilmoituksen rakennusvalvontaan ja sopimuskumppanille tai, mikäli 
vastaavan työnjohtajan tilalle hyväksytään toinen henkilö. (Kolkka 2010.) 
 
”Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn 
suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii raken-
tamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennus-
tavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan raken-
nustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.” 
(MRL 1999/132, § 122.1.) 
 
Vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla jo maanrakennusvaiheessa, vaikka hänen 
varsinainen vastuunsa alkaa vasta perustustöistä. Erityisesti hänen on oltava mukana 
kaikissa katselmuksissa. Vastaavan työnjohtajan hakemuksessa on oltava hänen allekir-
joittama sitoumus tehtävän suorittamisesta. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei 
työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. (RakMK A1.) 
 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että: 
- rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle 
- rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan raken-
tamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä 
- rakentamistyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja 
virheiden johdosta 
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- luvassa määrätyt katselmukset pyydetään ajoissa ja suoritetaan aloituskokouk-
sessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvai-
heissa 
- rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat eri-
tyispiirustukset, päivitetty rakennustyön tarkastuskirja, mahdolliset testaustulok-
set sekä muut tarvittavat asiakirjat 
(MRA 1999/895, § 73). 
 
Vastaavan työjohtajan sopimuksessa tulee määrittää kuka vastaa päivittäisestä työsuoje-
lusta, mistä saadaan ohjeita ja kuka vastaa, jos jotain sattuu silloin, kun vastaava työn-
johtaja ei ole työmaalla. Ohjeistus ja valvonta kuuluvat vastaavalle työnjohtajalle. Hä-
nen on hyvä dokumentoida kirjallisesti työmaan tapahtumista ja ottaa erikoisemmissa 
tapauksissa kuittaus muilta työmaalla työskenteleviltä mahdollisien riitatilanteiden va-
ralta. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia aikataulun ja kustannusten pitävyydestä, 
työturvallisuudesta ja laadusta sekä riittävästä ohjeistuksesta ja järjestyksen ylläpitämi-
sestä. Seurannan tärkeys korostuu pientalotyömaalla, jossa rakennuttajan asemassa on 
harvoin rakennusalanammattilainen. Rakennuttaja saattaa tehdä töitä, joihin hänellä ei 
ole ammattitaitoa. On siis tärkeää huolehtia, että työt tehdään annettujen ohjeiden mu-
kaisesti. Ongelmiin ja riskeihin tulee puuttua välittömästi. Laajemmissa tapauksissa 
saattaa olla tarpeen tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan. (Kolkka 2010.) 
 
Vastaava työnjohtaja antaa tulityöluvat ammattilaisille, joilla on voimassa oleva tulityö-
kortti.  Paloturvallisuuden kannalta on tärkeää pitää työmaa siistinä ja huolehtia, että 
lähellä ei ole mitään syttyvää tulitöitä tehdessä. Tulityöpaikkaa on pidettävä silmällä 
myös suoritetun työn jälkeen, jotta mahdollisilta paloilta vältyttäisiin. Tupakointi on 
pientalotyömailla iso paloturvallisuusriski, joten siihen tulee kiinnittää huomiota. Pien-
talotyömaalla on oltava riittävä, tarkastettu sammutuskalusto saatavilla. (Kolkka 2010.) 
 
Vastaavalla työnjohtajalla tulee työn toteuttamiseen ja johtamiseen tarvittavien käytän-
nön tietojen lisäksi olla riittävät tiedot rakentamista koskevista säännöksistä, määräyk-
sistä ja viranomaisohjeista (RakMK A1). 
 
Pätevän työnjohtajan tulee hallita tuotantotekniikan, rakennushankkeen osapuolten 
koordinointi- ja johtamistaidot. Hän tuntee työsuunnittelun, sopimustekniikan, viran-
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omaismääräykset, työsuojelu- ja työsuhdeasiat sekä taloudellisesti kannattavat tuotan-
tomenetelmät. (Fise Oy 2010.) 
 
 
Erityisalojen vastaava työnjohtaja 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 71 §:n mukaan rakennustyön erityisalan työnjohtajan 
kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 
momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suo-
men rakentamismääräyskokoelmassa. 
 
IV-työnjohtaja valvoo ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista. Hänen tulee olla riittävän 
pätevä tehtävän laatuun ja laajuuteen katsottuna, mikä mitataan hänen koulutuksen ja 
kokemuksen pohjalta. Hän tarkastaa ilmanvaihtoputkistojen ja -laitteiden asennuksen 
oikeellisuuden sekä suorittaa ilmanvaihtomittauksen, joka tulee olla tehtynä ennen ra-
kennuksen käyttöönottokatselmusta. 
 
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtaja valitaan samoin tehtävän vaati-
vuuden mukaan.  Hän tarkastaa vesi- ja viemäriputkien asennuksen suunnitelmien mu-
kaisuuden: viemärien riittävät kaadot ja liittymien tiiveyden, vesijohtojen suojaputket 
sekä tarpeelliset eristykset. 
 
 
3.6 Hankkeen erillinen valvoja 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 151 määrätään, että riittävän ammattitaitoinen 
rakennusalan ammattilainen voi suorittaa rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tar-
kastukset rakennustyön suunnitelmanmukaisuuden toteamiseksi. Tarkastukset kirjataan 
tarkastusasiakirjaan.  
 
Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön aikana rakennusvalvontaviranomainen 
voi vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu 
tai rakentaminen sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. (MRA 1999/895, § 78.) 
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Erillinen valvoja, niin sanottu rakennuttajan edunvalvoja, on hyvä hankkia, mikäli vas-
taava työnjohtaja on urakoitsijan alainen. Valvoja nimikkeensä mukaisesti valvoo ra-
kennustöitä. Hän raportoi virheistä ja puutteista sekä rakennuttajalle että urakoitsijan 
työnjohdolle, jotka puuttuvat niihin tarkemmin. Vastuu virheiden ja työturvallisuuden 
osalta säilyy kuitenkin urakoitsijalla itsellään. 
 
 
3.7 Urakkamuodot ja urakoitsijat 
 
Pientalohanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yleisimpiä tapoja ovat 
- täysin omana työnä 
- osittain omana työnä 
- avaimet käteen. 
 
Hartiapankkirakentamisella tarkoitetaan mahdollisimman monien työvaiheiden tekemis-
tä itse tai talkootyönä. Hartiapankkirakentaja voi toteuttaa rakennushankkeensa varsin 
erilaisilla toteutusvaihtoehdoilla käytettävissä olevasta ajasta riippuen. Ulkopuolista 
työvoimaa käytetään vain välttämättömissä työvaiheissa, talotekniikassa ja erikoistöissä, 
sillä muun muassa sähkö- ja vesijohtotöiden tekeminen vaatii tekijältään viranomaisten 
lupaa. 
 
Hartiapankkirakentajille on usein kuitenkin tärkeintä se, että rakennushankkeessa saa 
itse tehdä niin paljon kuin mahdollista. Tällöin rakentamistavaksi valitaankin usein pai-
kallisrakentaminen. Avaimet käteen periaatteella rakennutettu omakotitalo sopii urak-
kamuodoksi, kun pientalohankkeeseen ryhtyvällä ei itsellä ole aikaa, ammattitaitoa tai 
resursseja olla työmaalla rakentamassa.  
 
Valmistalopaketti helpottaa ja nopeuttaa pientalorakentajaa. Talovalmistaja huolehtii 
vaativimmista töistä, kuten kantavan rungon ja vesikaton asentamisesta. Talopaketin 
sisällöt vaihtelevat yrityksittäin. Pientalohankkeeseen ryhtyvän onkin tärkeä ottaa selvää 
talopakettien sisällöt paketteja ja niiden hintoja vertaillessaan. 
 
Valmistalopaketin etuna on se, että työtä ja vaivaa säästyy monenlaisten talopakettiin 
kuuluvien rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden hankintatehtävissä. Lisäksi rakennus 
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saadaan nopeasti harjakorkeuteen ja säältä suojaan. Pientalorakentajalle itselleen jää 
hoidettavaksi sisätyövaiheen kevyemmät ja helpommat työt. 
 
Kustannuksia voidaan karsia hartiapankkirakentamista suosien. Omatoimisuuden vaiku-
tus kustannuksiin prosentteina kokonaiskustannuksista keskimäärin kuvion 1 mukaises-
ti. 
 
 
Kuvio 1: Kustannussäästö prosentteina eri urakkamuodoissa 
 
A: avaimet käteen paketti koko hankkeelle 
B: rakennuttaminen 
C: työmaan huolto ja rakennuttaminen 
D: palkataan kaikki työntekijät, työmaan huolto ja rakennuttaminen 
E: puolet rakennusaputöistä, työmaan huolto ja rakennuttaminen 
F: kaikki rakennusaputyöt, työmaan huolto ja rakennuttaminen 
G: puolet rakennusaputöistä ja kaikki muut työt, työmaan huolto ja rakennuttaminen 
H: kaikki rakennustyöt, työmaan huolto ja rakennuttaminen 
 
Urakkamuoto kannattaa valita sen mukaan kuinka paljon itsellä on aikaa, osaamista ja 
halua rakentaa, millaiset aikatauluvaatimukset hankkeen valmistumiselle asettaa. Urak-
kamuotoja ovat muun muassa: 
- kokonaishintaurakka 
- yksikköhintaurakka 
- laskutyöurakka 
- tavoitehintaurakka.  
 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija tekee kokonaishintatarjouksen ja sitoutuu valmiiksi 
antamallaan hinnalla rakentamaan kohteen loppuun saakka. Urakoitsijalla tulee olla 
tarkat suunnitelmat, joiden perusteella määritellä tarkka hinta urakalle. Maksuerät voi-
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daan hoitaa tiettyjen vaiheiden välein, mikäli kaikki sujuu suunnitelmien ja aikataulun 
mukaisesti.  
 
Yksikköhintaurakka perustuu yksikköhintaluetteloon. Tilaaja tekee sopimuksen urakoit-
sijan kanssa näihin täsmällisiin yksiköihin perustuen. Urakoitsija laskuttaa tilaajaa töi-
den edetessä. Tässä urakkamuodossa lopullisia ainekustannuksia ja työtunteja ei tarvitse 
tietää ennalta. Tilaajalla on riski kustannuksista.  
 
Laskutyöurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan tietyn todellisen hinnan rakennustyöstä 
ja sen toteutumisesta töiden edetessä. Kustannusten kertyessä urakoitsijan velvollisuu-
tena on työn johtaminen palkkiota vastaan. Toisaalta riskinä on tilaajan kannalta, että 
lopullista hintaa ei tiedetä.  
 
Tavoitehintaurakassa hinta määritellään ennalta. Urakoitsija rakentaa työkohteen ja ti-
laaja maksaa työsuorituksen aikaansaamiseksi kertyvät kustannukset samalla tavalla 
kuin laskutyöurakassakin. Urakalle määritetään tavoitehinta, jonka alittumisesta ura-
koitsijalle maksetaan tavoitepalkkio ja vastaavasti kokonaiskustannusten ylittäessä ta-
voitehinnan urakoitsija joutuu maksamaan ylittävistä kustannuksista tilaajalle sovitussa 
suhteessa. Urakalle voidaan määrittää myös kattohinta, joka on enimmäishinta, jonka 
tilaaja joutuu maksamaan urakoitsijalle. 
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4 Rakennuslupa 
 
Pientalorakentajaa koskevat rakennuslupa ja joissakin tapauksissa maisematyölupa. Ra-
kennuslupa haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Mikäli hanketta halutaan viedä nope-
asti eteenpäin, voidaan tonttia lähteä raivaamaan jo ennen rakennusluvan saamista 
hankkimalla maisematyölupa. (MRL 1999/132, § 125 ja 128.) 
 
Varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa, kun rakennuslupa on saanut lainvoimaisuu-
den ja vastaava työnjohtaja on valittu ja hyväksytty tehtävään. Perustusten valaminen on 
mahdollinen ennen lainvoimaista lupaa, mikäli käytetään vakuutta ja on saatu rakennus-
tarkastajan hyväksyntä. (Kolkka 2010.) 
 
Kunnat tarkentavat rakennuslupaan liitettävät asiakirjat, mutta yleensä rakennuslupaha-
kemukseen liitetään  
- pääpiirustukset kolmena sarjana 
- selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta 
- selvitys naapurien kuulemisesta 
- karttaote 
- tontin rakennettavuusselvitys 
- RH1-lomake 
- energiatodistus 
- kiinteistörekisteriote 
- vesihuoltolaitoksen viemäri-ilmoitus 
- jätevesien käsittelysuunnitelma haja-asutusalueilla. 
(Huittisten kaupunki 2010.) 
 
 
4.1 Rakennuslupahakemus 
 
Hakemuslomakkeeseen täytetään rakentajan, rakennuspaikan ja rakennettavan raken-
nuksen tiedot sekä suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajan on nimettävä tässä vaiheessa. 
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää useita liitteitä, joita käsitellään tarkemmin työn 
seuraavissa kohdissa. Kuvio 2 havainnollistaa rakennusluvan hakemiseen liittyviä toi-
menpiteitä ja sen eri vaiheisiin osallistuvia. Kun rakennuslupa on myönnetty, päätös 
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toimitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennusluvan myöntämispäivästä lukien 
rakennuttajalla on kolme vuotta aikaa aloittaa rakentaminen ja viiden vuoden kuluessa 
lupa vanhenee, joten rakennuksen tulee olla valmis ja loppukatselmus tilattu ennen lu-
van vanhenemista. Mikäli annetut ajat ylittyvät, voidaan sekä aloittamiselle että valmis-
tumiselle anoa jatkoaikaa. 
 
 
Kuvio 2: Kaavio rakennusluvan liittymisestä hankkeen vaiheisiin ja osapuoliin (RT 11-
10781) 
 
 
4.2 Hakemuksen liitteet 
 
Pääpiirustukset 
 
Pääpiirustukset laatii rakennussuunnittelija. Ne tulee liittää lupahakemukseen kolmena 
sarjana, nidottuna ja seläkkeillä. Pääpiirustuksiin kuuluu 
- asemapiirros, asemakaava-alueella 1:200 ja haja-asutusalueella 1:500 
- pohjapiirrokset (sisältää hormipiirroksen) 
- leikkauspiirrokset 
- julkisivupiirrokset 
- rakenneleikkauspiirrokset tarvittaessa. 
 (Huittisten kaupunki, 2010.) 
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Selvitys rakennuspaikan omistusoikeudesta  
 
Hakijan tulee todistaa kiinteistön omistus- tai hallintaoikeus. Todistukseksi riittää lain-
huutotodistus, jos kiinteistö on hakijan oma. Muussa tapauksessa on hakijan toimitetta-
va oikeaksi todistettu jäljennös kauppa-, vaihto-, lahjakirjasta tai vuokrasopimus.  
 
 
Selvitys naapurien kuulemisesta 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireilletu-
losta tiedottaa naapureille. Naapureiksi luetaan rakennuspaikan viereiset ja vastapäiset 
tontit. Heille esitellään rakennuslupahakemus piirustuksineen, jonka jälkeen he täyttävät 
ja allekirjoittavat lomakkeen, jolla tieto kuulemisesta toimitetaan rakennusvalvontaan. 
Mikäli suunnitelmissa on vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista säännöistä, 
määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, on näihin saatava suostumus myös naa-
pureilta. Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan kanssa. 
 
Naapureiden kuulemisen voi jättää myös viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen 
käsittelyaika pitenee ja siitä peritään maksu. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedo-
tettava hankkeestaan myös rakennuspaikalle sijoitettavalla ilmoituksella. Ilmoituksen 
tulee sisältää rakennushankkeen laatu ja rakentaja sekä tämän yhteystiedot. Sama ilmoi-
tus voi myöhemmin toimia myös opaskylttinä tavarantoimittajille. (MRA 1999/895, § 
65.) 
 
 
Karttaote  
 
Rakennuslupahakemukseen liitetään asemakaava- ja rantakaava-alueella ote voimassa 
olevasta kaavasta kaavamääräyksineen ja kiinteistörekisteriote, haja-asutusalueella ym-
päristö- tai peruskarttaote. 
 
 
 
 
 
31 (79) 
 
Tontin rakennettavuusselvitys  
 
Viranomaiselle on toimitettava tontin rakennettavuusselvitys toisin sanoen pohjatutki-
mus ja perustamistapaselvitys. Aiemmin tehdyt tontin rakennettavuusselvitykset kel-
paavat. Tarvittaessa voidaan vaatia erillinen selvitys tontin pintavesien ja radonin vuok-
si. 
 
 
RH 1 -lomake 
 
Rakennushankeilmoitus eli RH 1-lomake tulee olla rakennuslupahakemuksen liitteenä. 
Siinä tarkennetaan ja selvennetään viranomaiselle rakennuksen tietoja, kuten rakennuk-
sen huonetilat, huoneistoala ja lämmitystapa. RH 1 -lomake täytetään rakennuslupaa 
haettaessa ja jätetään rakennuslupahakemuksen liitteenä rakennusvalvontaan. RH 1 -
lomakkeet ovat rakennuskohtaisia eli jokaisesta rakennuksesta on täytettävä oma lo-
makkeensa. (Lahden kaupunki 2010.) 
 
 
Energiatodistus  
 
Rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaittei-
den energiatehokkuuden tarkastamisesta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. 
Vuoden 2008 alusta uudisrakennuksella tulee olla energiatodistus, joka kertoo raken-
nuksen energiakulutusluokan. Pääsuunnittelija laatii energiatodistuksen, johon merki-
tään rakennuksen energialuokka, energiatehokkuusluku A-G ja rakennuspaikan tiedot. 
Uudisrakentamisessa todistusta ei voida laatia todellisen kulutuksen perusteella, sillä se 
pitää olla jo rakennuslupahakemuksen liitteenä. Todistus kertoo siis rakennuksen las-
kennallisen energiankulutuksen. (Ympäristöministeriö 2010.) 
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5 Laadunhallinta ja katselmukset 
 
Laadunhallinta on tärkeä osa rakennushanketta. Sitä kontrolloidaan monilla toimenpi-
teillä rakennushankkeen varrella: Hankkeen alussa pidetään aloituskokous, jossa osa-
puolten tehtävät ja vastuut tarkistetaan. Tarkastusasiakirjalla seurataan laatua hankkeen 
aikana. Lopuksi suunnittelijat laativat rakennukselle ja sen käyttöjälle käyttö- ja huolto-
ohjekirjan, jonka ohjeiden avulla rakennusta voidaan käyttää ja huoltaa oikein ja sitä 
kautta säilyttää rakennus terveenä ja pitkäikäisenä. 
 
Rakennushankkeen varrella tehdään useita katselmuksia. Kunnan rakennusvalvonta 
määrittää rakennustyön aikana pidettävät katselmukset ja niiden suorittajat. Katselmuk-
set kirjataan rakennuslupapäätökseen. Vastaava työnjohtaja tilaa työmaalle rakennus-
valvontaviranomaisen suorittamaan katselmuksen. Katselmuksia ajatellen rakennus-
työmaalla on oltava ajantasaiset, hyväksytyt piirustukset, joista rakennustarkastaja voi 
seurata rakennustöiden suunnitelmienmukaisuutta. 
 
Lupaehtoihin merkityt kaupungin rakennusjärjestyksen vaatimat viranomaisen toimesta 
tehtävät katselmukset tilataan kaupungin rakennusvalvonnasta. Maankäyttö- ja raken-
nuslaki, -asetus sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittää lisäksi useita mui-
ta tehtäviä katselmuksia, kuten 
- rakennuspaikan merkintä 
- pohjakatselmus 
- rakennuksen paikan sijaintikatselmus 
- savuhormikatselmus 
- lämmityslaitteiden katselmus 
- rakennekatselmus 
- vesi- ja viemärikatselmus 
- ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
- käyttöönottokatselmus 
- loppukatselmus. 
Katselmuksista huolehtii vastaava työnjohtaja, joka tekee katselmuksista merkinnät tar-
kastuspöytäkirjaan, josta rakennusvalvontaviranomainen voi ne tarkastaa loppukatsel-
muksen yhteydessä. 
 
33 (79) 
 
5.1 Aloituskokous ja -ilmoitus 
 
Aloitusilmoitus tehdään, mikäli rakennustyö halutaan aloittaa ennen rakennusluvan saa-
vutettua lainvoimaisuus. Kun ilmoitus on jätetty ja se on hyväksytty, voidaan pitää aloi-
tuskokous. 
 
Aloituskokouksen tarkoituksena tarkastaa, että rakennushankkeen kaikki osapuolet ovat 
selvillä omista tehtävistään ja velvollisuuksistaan. Rakennusvalvontaviranomainen te-
kee aloituskokouksen annin perusteella ratkaisuja mahdollisien erillisten lisäselvitysten 
laatimiseen rakennustyön laadun varmistamiseksi. Aloituskokouksessa osoitettuja me-
nettelyjä on noudatettava rakennustyössä. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii aloituskokouksen järjestämisestä ennen raken-
nustöiden alkamista. Hän kutsuu kokoukseen 
- rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan 
- pääsuunnittelijan 
- vastaava työnjohtajan 
- rakennustarkastajan, 
joiden tulee kaikkien olla läsnä kokouksen laillisuuden vuoksi. 
 
Aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa: rakennustyön aloittamisesta on ilmoi-
tettava ja sovittava aloituskokouksesta. Pientaloissa on tyypillistä pitää aloituskokous 
joko pohja- tai puustokatselmuksen yhteydessä. (Kolkka 2010.) 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 74.1 mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä  
- rakennustarkastaja 
- rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja 
- pääsuunnittelija eli arkkitehti tai rakennussuunnittelija  
- vastaava työnjohtaja. 
 
Aloituskokouksessa tarkastellaan RakMK A1 6.2 määrittämiä asioita: 
- hankkeen osapuolet ja heidän velvollisuudet 
- suunnittelijat 
- lupaehdot 
- vastaavat työnjohtajat 
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- lupaehtojen toteutumatilanne 
- rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt  
- laadunvarmistustoimenpiteet 
- tarkastuksista vastaavat henkilöt 
- rakennustuotteiden kelpoisuus 
- laadun varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet 
- rakennuspaikkaan ja työmaajärjestelyihin liittyvät kysymykset. 
 
 
5.2 Tarkastusasiakirja 
 
Tarkastusasiakirjaan merkitään  
- hankkeen kiinteistö- ja lupaehdot 
- tarkastusten vastuuhenkilöt 
- tarkastusmerkinnät huomautuksineen 
(Ympäristöopas 76, 2008, 126). 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma A1 7.1.2 
- aloittamisen edellytykset 
- keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
- kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
- suunnitelmien mukaisuuden varmistaminen 
- käyttö- ja huolto-ohjeen aineiston kokoaminen 
- viranomaiskatselmusten merkitseminen 
- loppukatselmuksen edellytysten varmistaminen. 
(Kolkka 2010.) 
 
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määritetään vastuuhenkilöt tiettyihin tehtäviin. 
He kuittaavat tehdyt työt tarkastusasiakirjaan vaiheittain. Myös mahdolliset rakennutta-
jan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden huomautukset merkitään tarkastusasiakirjaan. 
Vastaava työnjohtaja huolehtii tarkastusasiakirjan täyttämisestä ja sen ajantasaisuudesta. 
Tarkastusasiakirja esitellään ja sen kopio luovutetaan rakennusviranomaiselle loppukat-
selmuksen yhteydessä. (MRA 1999/895, § 77.) 
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5.3 Katselmukset  
 
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkintä 
 
Ennen varsinaista rakennustyötä tulee rakennuksen sijainti ja korkeusasema määrittää. 
Aloituskokouksen yhteydessä tai erillisessä korkeusasemakatselmuksessa rakennusval-
vontaviranomainen tarkistaa, että rakennuksen korkeusasema on sopiva. Viranomaiset 
merkitsevät neljä rakennuksen ulkonurkkaa. Mittaus sisältyy yleensä rakennuslupamak-
suun. Nurkkapisteiden merkitsemisestä ei ole olemassa mitään tarkkaa sääntöä, joten on 
syytä varmistaa, onko kyseessä sokkelin vai ulkoseinän ulkonurkka. (Kolkka 2010.) 
 
 
Pohjakatselmus 
 
Normaalisti pohjakatselmusta ei pidetä, mutta mikäli tontilla joudutaan louhimaan kal-
liota tai paaluttamaan, niin yleensä viranomaiset haluavat suorittaa katselmuksen. Näis-
sä tapauksissa pohjakatselmus on ensimmäisiä pientalokohteen viranomaiskatselmuksia. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 mukaan pohjakatselmus toimitetaan, 
kun perustamiseen liittyvät kaivo-, louhinta-, paalutus- tai maapohjantäyttö ja vahvista-
mistyöt on tehty. Se voidaan tehdä vasta, kun anturan pohjatyöt on jo tehty, mutta kui-
tenkin ennen anturavalua. Maanvaraisesti perustettavissa rakennuksissa pohjakatselmus 
suoritetaan kaivutöiden jälkeen ennen sorastusta ja paalutettavissa kohteissa paalutus-
työn ollessa vielä käynnissä. (Kolkka 2010.) 
 
 
Rakennuspaikan sijaintikatselmus 
 
Sijaintikatselmus suoritetaan, kun perustus on tehty. Siinä varmistetaan rakennuksen 
lattian korkeusaseman ja vaakasuuntaisen rakennuksen paikka luvanmukaisuus. Haja-
asutus alueilla sijaintia ei välttämättä valvota yhtä tarkkaan kuin asemakaava-alueella. 
Sijainti katselmus tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun sen paikka pys-
tytään tarkistamaan, mutta viimeistään se on oltava tehty ennen rakennuksen käyttöön-
ottoa. (Kolkka 2010.) 
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Hormikatselmus 
 
Savuhormit tarkastetaan vielä, kun hormi on hyvin näkyvillä eli ennen kuin ne on läm-
pöeristetty. Paloviranomainen tai rakennustarkastaja suorittaa katselmuksen. Hän tar-
kastaa muurauksen tason ja, että yläpohjan läpiviennin kohdalla on vähintään 100 mil-
limetrin palamaton villa hormin ympärillä. Hormi ja tulisija tulee tarkastaa ennen niiden 
rappausta tai muuta pinnoitusta. Uusia tulisijoja ei saa ottaa käyttöön liian varhaisessa 
vaiheessa, eikä kuumentaa liian kuumaksi. Myöhemmin on hormi nuohottava säännölli-
sesti vuosittain. (Kolkka 2010.) 
 
 
Lämmityslaitteiden katselmus  
 
Lämmityslaitteiden katselmus pidetään ennen loppukatselmusta paloviranomaisen toi-
mesta. Hän tarkastaa öljy- ja pellettilämmityslaitteet. Katselmusta ei siis ole tarpeen 
muiden lämmitysmuotojen yhteydessä.  
 
 
Rakennekatselmus  
 
Rakennekatselmuksessa tarkastetaan rakennuksen runko, vesikatto ja muut kantavat 
rakenteet. Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan katselmus tehdään viimeis-
tään, kun kantavat rakenteet, veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä pa-
loturvallisuuteen liittyvät työt on tehty, kuitenkin ennen kuin rakenteet peittyvät eristys- 
ja levytystöiden alle. Rakennekatselmuksen suorittaminen edellyttää, että tarvittavat 
asiakirjat: kantavien rakenteiden piirustukset, detaljipiirustukset ja laskelmat on toimi-
tettu rakennusvalvontaan. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. Tarkastus 
merkitään virallisiin rakennuslupapiirustuksiin. 
 
 
Vesi- ja viemärikatselmus  
 
LVI-katselmus tehdään useassa osassa. Kiinteistön kvv-vastuuhenkilö tarkastaa putket, 
niiden sijainnin, liitokset ja kaadot aina ennen, kun ne laitetaan piiloon muun muassa 
maan alle tai yläpohjan puhallusvillan sisään. Vesijohtojen suojaputket tarkistetaan ja 
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koepaineistus tehdään putkien asennuksen jälkeen. LVI-käyttöönottokatselmus tehdään 
toimintakokeiden, vesi- ja ilmavirtojen säätöjen jälkeen. LVI-loppukatselmus suorite-
taan, kun lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihtolaitteistot ja savuhormit on tehty. 
Kaikki tarkastukset kirjataan tarkastusasiakirjaan, joka toimitetaan lopputarkastuksen 
yhteydessä rakennusvalvontaan lupa-asiakirjojen liitteeksi. (Kolkka 2010.) 
 
 
Ilmanvaihtolaitteiden katselmus  
 
Katselmus suoritetaan, kun ilmanvaihtolaitteet ja putket on asennettu. Siinä tarkastetaan 
ilmanvaihtolaitteiden toimivuus, putkien tiiveys sekä ilmanvaihtolaitteen asennus. Iv-
työnjohtajan tulee suorittaa ilmamäärien säätö ja mittaukset ennen rakennuksen käyt-
töönottoa. 
 
 
Sähkötarkastukset 
 
Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen hoitaa valtuutettu sähköurakoitsija itse. Säh-
köurakoitsijan allekirjoittama sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjan kopio 
tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. 
Paritaloa suuremmissa kohteissa tarvitaan lisäksi sähköasennusten käyttöönoton var-
mennustarkastus, joka tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Var-
mennustarkastuksen suorittaa sähkölaitos tai siihen erikseen valtuutettu muu tarkastus-
laitos.  
 
 
Käyttöönottokatselmus  
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen hyväksyttyä käyttöönottokatselmus-
ta. Palo- ja sähkötarkastusten tulee olla tehtynä ennen katselmusta. Rakennuksen on 
oltava turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Mikäli vain osa rakennuksesta ote-
taan käyttöön tai jokin osa jää vielä keskeneräiseksi, on näiden osien erotuttava toisis-
taan pöly- ja paloturvallisesti. Sisätöiden lisäksi myös rakennuksen julkisivu- ja pihatöi-
den tulee olla valmiit niiltä osin, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa rakennuksen 
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käytölle. Käyttöönottokatselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen yhdessä 
vastaavan työnjohtajan kanssa. 
 
Käyttöönottokatselmuksen yhteydessä tulee yhtenä asiana huomioida, että palovaroitti-
mia on riittävästi, vähintään yksi varoitin 60 asuinneliötä kohti. Palovaroittimien tulee 
olla sähköverkkoon kytketty, mikäli rakennuslupa on haettu 1.1.2009 jälkeen. Suositel-
tavaa on sijoittaa palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen. Ne voidaan kytkeä myös 
sarjaan, millä lisätään paloturvallisuutta. 
 
Ennen katselmusta 
‐ rakennuksen tulee olla luvanmukainen 
‐ rakennus tulee olla tunnistettavissa eli talon numero näkyvissä 
‐ jätehuolto tulee olla sovittuna 
‐ kattoturvavälineet tulee olla asennettuina 
‐ kaiteet ja tikkaat tulee olla asennettuina 
‐ määrätyt katselmukset tulee olla pidettynä pois lukien loppukatselmus 
‐ putkiverkoston koeponnistus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laadittuna 
‐ sähkötarkastus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laadittuna 
‐ koneellisen ilmanvaihdon mittaus tulee olla suoritettuna ja pöytäkirja laa-
dittuna 
‐ mahdollisesta yläkerrasta tulee olla varapoistumistiet 
‐ palovaroittimet tulee olla asennettuna ja käytössä 
‐ mahdolliset palo-ovet ja ikkunat tulee olla asennettuina ja tyyppikilvet nä-
kyvissä. 
(Holmi 2009.) 
 
 
Loppukatselmus 
 
Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että 
‐ rakennustyö on valmis 
‐ rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön 
‐ tarkastukset ja niiden vaatimat toimenpiteet on suoritettu 
‐ loppukatselmus haetaan rakennusluvan voimassaoloaikana. 
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Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että loppukatselmuksessa ovat 
‐ vesi- ja viemärilaitteistojen lopputarkastuspöytäkirja  
‐ geodeettinen todistus rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemi-
sestä ja sijaintikatselmuksesta 
‐ sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta 
‐ palolaitoksen todistus öljylämmityslaitoksen tarkastuksesta. 
Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään tarkemmin paikkakunnalla vaadittavat tar-
kistukset ja katselmukset. 
 
Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota 
‐ rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määritetyt velvoitteet on täytetty 
‐ rakennustyöntarkastusasiakirja on asianmukaisesti pidetty ja sen yhteenve-
to on arkistoitavissa 
‐ tarkastusasiakirjan yhteenveto on riittävä suhteessa rakennusluvan ja aloi-
tuskokouksen edellytyksiin 
‐ eri rakennusvaiheiden kelpoisuutta osoittavat asiakirjat ovat asianmukaisia 
‐ lain määräämät tarkastukset on suoritettu. 
 
Loppukatselmuksen pöytäkirjaan merkitään tarkastusasiakirjan luovutus -kohta. Alku-
peräinen tarkastusasiakirja jää rakennushankkeeseen ryhtyvän suunnitelmien ja lupa-
asiakirjojen liitteeksi. Kopio tarkastusasiakirjasta luovutetaan kunkin alueen työnjohta-
jalle ja rakennusvalvontaan. Käydään läpi tarkastusasiakirjan tila, että kaikki tehtävät on 
suoritettu, tarkastukset pidetty ja, että siinä on kaikki oleelliset merkinnät. Lisäksi pöy-
täkirjaan kirjataan tiedot rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjekirjan valmistumisesta, 
muista pidetyistä tarkastuksista, rakennuskohteen käyttöönotosta ja suunnitelmista 
poikkeamisista. Tarvittaessa kirjataan pöytäkirjaan myös huomautuksia sellaisista ra-
kennustyön suorituksista, jotka saattavat heikentää rakentamisen lopputulosta. (Raken-
nustarkastuskirja suunnittelusta toteutukseen, 2004, 72 - 81.) 
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5.4 Käyttö- ja huolto-ohjekirja 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A4 ohjeistaa rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeen laatimisessa. Ohjekirjasta tulee löytyä 
- tekniset tiedot koottuna 
- huoltotöiden muistilista 
- laitteiden ja koneiden käyttöohjeet 
- huolto- ja korjaushistoria 
- talokaupan arvopaperi. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa käyttö- ja huolto-ohjekirjan laatimisesta. 
Usein palvelu kuitenkin tilataan ammattilaiselta. Rakennusvalvontaviranomainen tarkis-
taa loppukatselmuksen yhteydessä, että ohjekirja on asianmukaisesti laadittu, mikä kir-
jataan loppukatselmuspöytäkirjaan. (Kolkka 2010.) 
 
Käyttö- ja huolto-ohjekirja sisältää: 
- kohteen lähtötiedot 
- rakenteet ja pintamateriaalit 
- paikantamispiirrokset 
- hoidon ja huollon tehtävät 
- kunnossapitojaksot 
- käyttö- ja korjauspäiväkirjan 
- kulutusseurannan 
- liiteaineiston eli laitteiden erilliset ohjeet. 
 
Käyttö- ja huolto-ohjekirja antaa tarvittavat ohjeet rakennuksen asianmukaiseen käyt-
töön ja kunnossapidosta huolehtimiseen. Sen sisällössä huomioidaan rakennuksen käyt-
tötarkoitus, ominaisuudet ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. Siihen kirjataan kunnossa-
pidon, hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet. Pientaloissa käyttö- ja 
huolto-ohjekirja kattaa usein vain sellaiset rakennusosat ja teknisen järjestelmät, jotka 
vaikuttavat rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin. (Kolkka 2010.) 
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6 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista pientalotyömaalla. Siksi sitä tulisi valvoa 
tarkasti. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta määrittelee rakennus-
hankkeen osapuolten velvollisuuksia. Työturvallisuus vastuu jakautuu rakennuttajan, 
pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja urakoitsijoiden välille. Jokaisella on omat 
vastuualueensa ja osapuolten välinen tiedotus on kaiken perusta rakennushankeen läpi-
viemiseksi turvallisesti. Työmaalla työskenteleville tai muille työmaalla oleville ei saa 
aiheutua vaaraa, josta kukin hankkeen osapuoli huolehtii osaltaan. Työmaan vaarat ja 
riskit tulee ennakoida ja sitä kautta välttyä niiltä, mikä onkin välttämätöntä turvalliselle 
työmaalle.  
 
 
6.1 Turvallisuusasiakirja 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukainen turvallisuusasiakirja ohjeistaa suunnittelijoita ja 
urakoitsijoita viemään hankkeen turvallisesti alusta loppuun. Työturvallisuus-asiakirjan 
tulee sisältää: 
‐ vaara- ja haittatekijät 
‐ rakennusaikaiset työturvallisuus- ja terveysriskit 
‐ työmaahan liittyvä teollinen tai muu vastaava toiminta. 
Työturvallisuusasiakirja laaditaan jo suunnitteluvaiheessa, kuten kuvio 3 havainnollis-
taa. Rakennuttaja huolehtii turvallisuusasiakirjan laadinnasta yhdessä pääsuunnittelijan 
kanssa sekä työmaan kirjallisten menettelyohjeiden täytäntöönpanon seurannasta raken-
tamisen aikana (kuvio 3). Tarvittaessa rakennuttajalla on apuna sopimussuhteen kautta 
käytettävä ammattilainen. Ohjeiden tulee sisältää 
‐ töiden ajoitus 
‐ erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset 
‐ aliurakoinnin järjestäminen 
‐ työhygieeniset menettelyt. 
Yleisiä ja siksi huomioitavia riskejä ja rakennustöiden toteutuksessa huomioitavia ovat 
‐ lumi ja jää 
‐ tuuli 
‐ työskentely korkealla 
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‐ nostot 
‐ tuli- ja sähkötyöt. 
(Kolkka 2010.) 
 
 
Kuvio 3: Pientalotyömaan turvallisuus (Tampereen ammattikorkeakoulu) 
 
 
6.2 Rakennuttajan työturvallisuusvastuu 
 
”Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yh-
teisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja 
että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.” (VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
 
Rakennuttajan vastuu riippuu urakkamuodosta.  Päätoteuttaja on pääurakoitsija tai sel-
laisen puuttuessa rakennuttaja tai muu osapuoli, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. 
Rakennuttaja ei siis välttämättä ole rakennusalan ammattilainen, joten hän ei aina osaa 
arvioida olemassa olevia riskejä ja vaaroja, siksi hän tarvitseekin ammattilaisia avuk-
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seen ja hänet tulee perehdyttää työmaan työturvallisuuteen. Yksi hänen tärkeimpiä teh-
täviään on siis hankkia ammattitaitoiset toteuttajat hankkeelle. Lisäksi hänellä on tiedo-
tusvelvollisuus ja sen tärkeys osapuolten välillä korostuu silloin, kun vastaava työnjoh-
taja ei ole paikalla valvomassa. Tehtävät on hyvä jaotella kirjallisilla sopimuksilla. Kai-
kesta huolimatta rakennuttajalla on kuitenkin päävastuu hankkeesta. (Kolkka 2010.) 
 
Pientalotyömaalla on tärkeä välttyä vahingoilta, sillä pienetkin virheet saattavat aiheut-
taa pitkiä viivästymisiä. Turvallisuusasiakirjan ohjeita noudattamalla voidaan välttyä 
vaaroilta ja ennakoida riskit. Rakennuttajan tulee informoida hankkeen muita osapuolia 
mahdollisista riskitekijöistä työmaalla. Mahdollisien erimielisyyksien varalta rakennut-
tajan kannattaa vaatia, että sopimukset laaditaan kirjallisina, jolloin vastuunjako säilyy 
selkeänä ja työturvallisuus velvoitteet pystytään kohdistamaan oikealle henkilölle. 
 
Rakennuttajan työturvallisuusvastuuseen liittyviä tehtäviä ovat 
‐ varmistaa, että vastaavan työnjohtaja ja urakoitsijat huolehtivat työturvalli-
suudesta sekä työturvallisuuden suunnittelusta työmaalla 
‐ varmistaa, että urakoitsijoilla on henkilö, joka vastaa työturvallisuudesta 
‐ vaatia vastaavaa työnjohtajaa valvomaan ja ohjeistamaan urakoitsijoita 
‐ valvoa, että urakoitsija toteuttaa urakkasopimuksessa todettuja määräyksiä 
työturvallisuuden toteuttamisesta.  
(Kolkka 2010.) 
 
 
6.3 Pääsuunnittelijan työturvallisuusvastuu 
 
Pääsuunnittelija tehtäviin työturvallisuuden edistämiseksi kuuluu 
‐ kohteen ammattitaitoinen suunnittelu 
‐ suunnittelun organisointi  
‐ työturvallisuusasiakirjan laadinta. 
Pääsuunnittelija huolehtii kaikkien suunnitelmien yhteensovittamisesta pitämällä kaikki 
suunnittelijat ajan tasalla toistensa suunnitelmista. Hän laatii yhdessä rakennuttajan 
kanssa työmaan työturvallisuusasiakirjan, joka käsittelee mahdollisia riskejä ja ohjeistaa 
välttymään niiltä. (Kolkka 2010.) 
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6.4 Vastaavan työnjohtajan työturvallisuusvastuu  
 
Vastaava työnjohtaja johtaa, ohjeistaa sekä pitää yhteyttä rakennushankkeeseen ryhty-
vään. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä työsuojelutarkastukset aina työmaalla käydes-
sään, mutta sillä hän ei ole kokopäiväisesti työmaalla on vastuu rakennuttajalla, joka 
yhteistyössä työnjohtajan kanssa puuttuu havaittuihin työturvallisuuspuutteisiin. Työ-
maakokouksissa on hyvä ottaa esille työsuojeluasiat huolimatta siitä oliko niitä vai ei. 
(Kolkka 2010.) 
 
Turvallisuusohjeesta selviää työmaan turvallisuusmääräykset, rakennuttajan yhteystie-
dot, työturvallisuuden perustiedot ja ohjeet 
‐ turvavälineiden käytöstä 
‐ putoamissuojauksesta 
‐ työvälineiden kunnon tarkistuksesta 
‐ riskeistä 
‐ telineiden ja tikkaiden käytöstä 
‐ työmaan siisteydestä  
‐ koneiden ja laitteiden käytöstä. 
Lisäksi sen tulisi sisältää ohjeet 
‐ mahdollisiin tapaturmatilanteisiin 
‐ tulitöiden turvallisuuteen 
‐ erityistoimenpiteitä vaativiin työvaiheisiin. 
Työmaan aluesuunnitelma tulisi laatia myös pientalotyömaille ja siitä tulisivat käydä 
ilmi 
‐ työmaa-alue 
‐ rakennusten sijainti 
‐ työmaakopin sijainti 
‐ materiaalien varastointipaikat 
‐ ajoneuvonostureiden nostopaikat 
‐ henkilönostimien sijoituspaikat 
‐ sähkökeskuksen sijainti 
‐ työmaavalaistus 
‐ kulkureitit 
‐ pysäköintialue 
‐ alueiden aitaukset. 
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6.5 Urakoitsijan työturvallisuusvastuu  
 
Urakoitsijan työturvallisuusvastuu riippuu urakkamuodosta. Urakoitsijan tulisi huolehtia 
ja ohjeistaa työntekijöitään turvalliseen, riskittömään työntekoon. Urakoitsijalla tulisi 
olla nimettynä työturvallisuudesta vastaava henkilö, joka tutustuu työmaahan, huolehtii 
urakoitsijan rakennusmiesten ohjeistuksesta, valvoo ohjeiden noudattamista, korjaa 
mahdolliset virheet ja ennakoi riskit. Rakennushankkeella tulee aina olla vastaava työn-
johtaja. Lisäksi tulisi nimetä työnjohtaja kullekin isommalle työvaiheelle vastaamaan 
sen suunnittelusta. (Kolkka 2010.) 
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7 Työmaan liittymät 
 
Rakentajan tulee tilata liittymät tontille. Ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava 
rakentamisaikainen sähköliittymä. Myöhemmin rakentajan tulee solmia seuraavat sopi-
mukset: 
‐ pysyvä sähköliittymä 
‐ vesi- ja viemäriliittymä 
‐ tiedonsiirtokaapeli 
‐ tonttiliittymä katuun 
‐ jätehuoltoon liittyminen 
‐ kaukolämpöliittymä. 
(Huittisten kaupunki 2010.) 
 
 
7.1 Sähköliittymä 
 
Rakentamisaikainen sähköliittymä 
 
Työmaalla tarvitaan sähköä jo rakennusvaiheessa. Rakentamisaikainen sähköliittymä eli 
niin sanottu työmaasähkö tarvitsee työmaakeskuksen. Työmaasähkön saa käyttöön kä-
tevimmin tontin rajalle sijoitettavasta pihakeskuksesta, jota voi käyttää myös tontin lo-
pullisena sähköratkaisuna. Tuohon tarkoitukseen voi halutessaan vuokrata erillisen 
työmaakeskuksen. Pihakeskuksen koko määritellään lopullisen käyttötarpeen mukaan. 
Se toimii myöhemmin lopullisena mittauskeskuksena.  
 
Ennen perustusten rakentamista on selvitettävä maadoitustapa ja laadittava sähköliitty-
missopimus, jotta kiinteistö voidaan liittää sähköverkkoon. Työmaasähkön, liittymis-
johdon ja mittauskeskuksen toimittamisesta sovitaan sähköntoimittajan ja sähköurakoit-
sijan kanssa. (Haapanen 2010.) 
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Pysyvä sähköliittymä 
 
Mikäli rakentamisvaiheessa työmaasähkön toimitukseen on käytetty pihakeskusta, sitä 
voidaan käyttää pysyvässä sähköliitynnässä. Liittymiskaapelin asennuksesta aiheutuvat 
kustannukset kuuluvat rakentajalle. Liittymisjohtoa ja sen asentamista koskevat ohjeet 
saa sähköntoimittajalta. 
 
Ennen lopullista käyttöönottoa sähköasennuksille on tehtävä käyttöönottotarkastus. 
Tarkistuksen suorittaa sähköurakoitsija, joka toimittaa tarkistuksesta pöytäkirjan raken-
tajalle. Sähköurakoitsija toimittaa myös loppupiirustukset ja käyttöohjeet. 
Sähköntoimitus aloitetaan, kun liityntäsopimus ja sähkösopimus ovat voimassa, liitty-
misjohto on rakennettu ja kytketty sekä käyttöönottotarkastus suoritettu. (Haapanen 
2010.) 
 
 
Liittymäsopimus 
 
Liittymissopimus pitää tehdä sähköyhtiön kanssa hyvissä ajoin ennen toivottua työ-
maasähkön liittämistä, koska liittymän suunnittelu ja rakentaminen vaativat oman ai-
kansa. Liittymissopimusta tehtäessä on tiedettävä pääsulakkeen koko ja sähkönkäyttöta-
pa. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot sekä paikka, johon mittauskeskus halutaan sijoit-
taa, selviävät asemapiirroksesta. 
 
Verkkosopimuksella sovitaan sähkön siirtämisestä jakeluverkon haltijan sähköverkossa 
asiakkaalle. Sopimus voidaan tehdä, kun liittymissopimus on voimassa. Käytännössä 
liittymissopimus ja verkkosopimus tehdään yhtä aikaa. 
 
Sähkön kytkeminen käyttäjälle edellyttää liittymissopimuksen ja verkkosopimuksen 
lisäksi sähkönmyyntisopimuksen voimassaoloa. Kun sähkön myyjäksi halutaan paikal-
linen sähköyhtiö, myyntisopimus on kätevintä tehdä samanaikaisesti liittymis- ja verk-
kosopimusten kanssa. (Haapanen 2010.) 
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7.2 Vesi- ja viemäriliittymä 
 
Kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon on liityttävä asemakaava-alueella. Kuten Pienta-
lorakentajan oppaassa ohjeistan, liittymät tilataan paikalliselta vesihuoltolaitokselta ja 
heidän kanssaan tehdään liittymäsopimus heti rakennuslupapäätöksen jälkeen.  Suunni-
telmat on toimitettava kuitenkin jo rakennuslupahakemuksen liitteenä. Tärkeä huomio 
putkia asennettaessa on rakentaa ne riittävän syvälle, jotta putkien jäätymiseltä vältyttäi-
siin. Vesimittarin asennuksen saa normaalisti suorittaa vain vesilaitoksen edustaja, ku-
ten vesijohdon avaamisenkin. (Huittisten kaupunki 2010.) 
 
 
7.3 Tiedonsiirtokaapeli 
 
Tiedonsiirtokaapeli mahdollistaa niin kaapeli-tv:n, laajakaistan kuin lankapuhelimen 
kytkemisen taloon. Asemakaava-alueella tiedonsiirtokaapeli on yleensä olemassa ja 
kaapeliverkkoon on helppo liittyä. Liittymis- ja verkonsuunnittelu saattaa viedä kaape-
liyhtiöltä jopa kaksi kuukautta, joten liittyminen kannatta tilata hyvissä ajoin. Haja-
asutusalueella liittymän saatavuus tulee tarkistaa erikseen. Rakennuttajan tulee rakentaa 
liityntäkanava kaapelitarjoajan osoittamaan paikkaan. Kaapeliverkkoyhtiö huolehtii 
kaapeloinneista, liitännöistä ja niiden huollosta. Kaapelit jäävät verkkoyhtiön omistuk-
seen. (Huittisten kaupunki 2010.) 
 
 
7.4 Tonttiliittymä katuun 
 
Ajoliittymä tontille määrätään asemakaavassa. Asemakaava-alueella omakotitalolle 
sallitaan yleensä yksi ajoliittymä. Rakentaja vastaa tontin ajoliittymän rakentamisesta. 
Ajoneuvoliittymän yleinen leveys on kuusi metriä. Rakentajan tulee huolehtia myös 
tarvittavasta salaojituksesta liittymän kohdalla. (Huittisten kaupunki 2010.) 
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8 Yhteenveto 
 
Pientalorakentajan opas (liite) on tiivistetty kokoelma rakennushakkeen vaiheiden pää-
kohdista. Se on tiivis paketti, joka opastaa rakentajan hankkeen alusta aina sen loppuun 
saakka sekä neuvoo ja ohjeistaa asioiden hoitamisessa. On huomioitava, että ohjeet elä-
vät määräysten muuttuessa. Opasta tulee päivittää sitä mukaan.  Oppaasta selviää missä 
järjestyksessä asiat tulee hoitaa ja mihin rakentajan tulee ottaa yhteyttä missäkin asiassa. 
Pientalorakentajan opas on laadittu palvelemaan Huittisiin pientaloa rakentavaa ja sitä 
kautta myös Huittisten kaupunkia. Tavoitteena on, että kaupunki saisi kohennettua posi-
tiivista kuvaa tarjoamalla tällaisen oppaan rakentajan avuksi. Teknisen palvelukeskuk-
sen, muiden kaupungin virkamiesten ja henkilökunnan työ helpottuu, kun heille esite-
tään vähemmän rakennushankkeeseen liittyviä kysymyksiä, sillä opas antaa vastauksen 
ainakin suureen osaan rakentajaa askarruttavista asioista. 
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1. Oma koti Huittisiin 
 
Huittinen on kasvava kaupunki suurimmat Suomen kaupungit yhdistävien valtateiden 
risteyksessä.  Sijainniltaan  siis  mitä  mainioin  paikka  asua,  kun  yhteydet  isompiin 
kaupunkeihin ovat lyhyet, mutta saa asua pienen kaupungin rauhassa. Huittinen ottaa 
avoimesti vastaan uusia asukkaita.   Huittinen haluaa  tarjota asukkailleen viihtyisät  ja 
monipuoliset asumismahdollisuudet, joita kulttuurilautakunta kehittää aktiivisesti. Olet 
siis valinnut kodillesi hyvän paikan. 
 
Rakentajan opas on  laadittu  juuri Sinua varten, joka rakennat omakotitalosi Huittisiin. 
Tämä opas opastaa Sinut rakennushankkeesi alkumetreiltä aina polun päähän ja antaa 
vielä  vinkkejä  ylläpitoon  liittyen.  Huittisten  kaupunki  haluaa  auttaa  rakentajaa 
selviytymään tästä haasteesta. 
 
Rakennushanke on aina  iso projekti. Muistilistalla on niin monta  juoksevaa asiaa, että 
jos  ei  ole  hanketta  läpi  käynyt,  ei  osaa  edes  kuvitella  niiden  määrää.  Byrokratia 
juoksuttaa  rakentajaa  usein  edes  takaisin.  Tämä  opas  näyttää  kompassissa  oikean 
suunnan, jotta rakentaja osaisi käydä rastit läpi oikeassa järjestyksessä. 
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2. Kaupungin tonttitarjonta 
 
2.1 Tontin hakeminen 
 
Vapaista  tonteista,  tonttien  hakuajasta  ja  ‐menettelystä  tiedotetaan  Lauttakylän 
lehdessä,  teknisen  palvelukeskuksen  ilmoitustaululla  ja  Huittisten  kaupungin 
kotisivuilla.  Tontit  tulevat  haettaviksi,  kun  kaupunginvaltuusto  on  vahvistanut 
myyntihinnat ja muut myyntiehdot. 
 
Tonttia  haetaan  Huittisten  kaupungin  teknisen  palvelukeskukselta.  Johtosäännön 
mukaisesti  kaupungingeodeetti  tekee  viranhaltijapäätöksen  tontin myynnistä. Mikäli 
samasta tontista on useampi hakemus, suoritetaan hakijoiden kesken arvonta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Tontin luovuttaminen 
 
Kauppahinta maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä ja samalla peritään 
tontinlohkomisesta  aiheutuneet  kustannukset  (730  –  1000  euroa)  sekä 
kaupanvahvistajan palkkio (77 euroa).  
 
 
 
Huittisten kaupunki 
Maanmittauslaitos 
Vapaat tontit: 
 
www.huittinen.fi/tontit 
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3. Rakentamisen edellytykset 
 
3.1 Asemakaava‐alueella 
 
Asemakaava määrittelee korttelialueiden rajat, käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, 
rakennusalan  ja kerrosluvun. Asemakaava sisältää myös muita  rakentamista koskevia 
määräyksiä.  Lisäksi  rakentamista  ohjataan  kaupungin  rakennusjärjestyksellä  kaava‐
alueen ulkopuolelle. Asemakaavaan  ja muihin määräyksiin on syytä  tutustua huolella 
rakennushankkeen  alussa  ennen  rakennuksen  suunnittelua  tai  sitovien  sopimusten 
tekemistä urakoitsijoiden ja talotehtaan kanssa.  
 
Asemakaavoihin  liittyy  usein  rakentamistapaohjeet,  jossa  määrätään  kaavaa 
tarkemmin muun muassa pihajärjestelyistä, julkisivumateriaaleista, kattokaltevuudesta 
ja  suositellaan  rakentajalle  alueelle  sopivia  ratkaisuja.  Rakentamistapaohjeet  ovat 
yleensä suositusluontoisia. Ostettaessa tontti kaupungilta on kauppakirjassa ehto, joka 
velvoittaa rakentamaan rakentamistapaohjeiden mukaisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asemakaavan ja muiden ohjeiden asettamat rajoitukset 
on hyvä ottaa huomioon jo varhain suunnitteluvaiheessa 
suunnitteluun ryhdyttäessä. 
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3.2 Asemakaava‐alueen ulkopuolella 
 
Rakentamista  määrittelevät  muun  muassa  maakuntakaava,  seutukaava,  yleiskaava, 
osayleiskaavat  ja  kaupungin  rakennusjärjestys.  Asemakaava‐alueen  ulkopuolella 
edellytetään usein suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Hankkeen alussa 
ennen  sitovia  sopimuksia  on  syytä  olla  yhteydessä  kaavoituspalveluihin. 
Suunnittelutarveratkaisua tulisi hakea hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista. 
 
Huittisissa  kaavasuunnittelija  valmistelee  suunnittelutarveratkaisun  tai 
poikkeamispäätöksen  ja  rakennus‐  ja  ympäristölautakunta  tekee  siitä  päätöksen  tai 
antaa lausunnon Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskukselle.  
 
 
Myönteisen  suunnittelutarveratkaisun  tekeminen  edellyttää,  että  rakentaminen  ei 
johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, eikä aiheuta haittaa 
- kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 
- yhdyskuntakehitykselle 
- maisemalle ja ympäristölle 
- erityisille luonnon ja kulttuuriympäristön arvoille. 
 
 
Päätös  poikkeamishakemukseen  annetaan kirjallisesti  julkipanon  jälkeen  ja 
toimitetaan postitse hakijalle. Päätös on perusteltava  ja siihen voidaan  liittää ehtoja.  
Lisäksi  poikkeamispäätöksessä  on  määrättävä  aika,  jonka  kuluessa  sitä  vastaavaa 
rakennuslupaa on haettava, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Hakijan  lisäksi päätös tai 
sen jäljennös toimitetaan muun muassa niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiasta, 
sekä sitä erikseen pyytäneille. 
 
 
3.3 Lohkominen 
 
Rakentamista  varten  asemakaava‐alueella  tontin  tulee  olla  kiinteistörekisterissä. 
Rekisteröinti  tapahtuu  yleensä  tontin  lohkomisen  tuloksena  tontin  omistajan  tai 
haltijan  kirjallisella  hakemuksella.  Kun  hakee  lainhuutoa,  lohkominen  lähtee 
automaattisesti vireille. Huittisten kaupungin alueella tapahtuvaa  lohkomista haetaan 
Huittisten kaupungin teknisen palvelukeskuksesta. Kaupungin  luovuttamat tontit ovat 
pääsääntöisesti lohkottuja jo myyntihetkellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
3.4 Lainhuudon hakeminen 
 
Lainhuudon  hakemisella  tarkoitetaan  kiinteistön  omistusoikeuden  kirjaamista 
maanmittauslaitoksen  pitämään  lainhuudatus‐  ja  kiinnitysrekisteriin.  Tontin  ostajan 
tulee  hakea  lainhuuto  Maanmittauslaitokselta  kuuden  (6)  kuukauden  kuluessa 
kaupantekopäivästä. Lainhuudon hakemisesta peritään maksu. 
 
Ennen  lainhuudon  hakemista  ostaja  maksaa  Lounais‐Suomen  verovirastoon 
varainsiirtoveron,  joka  on  neljä  (4)  prosenttia  kauppahinnasta.  Selvitys 
varainsiirtoveron  maksamisesta  liitetään  lainhuutohakemukseen.  Maksamiseen 
tarvittavia tilisiirtolomakkeita saa pankeista, posteista ja verotoimistosta.  
 
Hakemuksesta tulee käydä ilmi: 
‐ lainhuudon kohde 
 kiinteistötunnus/määräalatunnus 
 kunta/kaupunki 
 kylä/kaupunginosa 
 nimi/kortteli 
 tontti 
‐ pyydetty toimenpide 
‐ hakijan nimi, kotipaikka ja henkilötunnus 
‐ omistusosuus 
‐ saantoasiakirja/kauppakirja ja sen päiväys 
 
Liitteeksi: 
‐ saantoasiakirja/kauppakirja alkuperäisenä 
‐ saantoasiakirja/kauppakirja oikeaksi todistettuna kopiona 
‐ veronmaksukuitti varainsiirtoveron maksamisesta (4 % 
kauppahinnasta) 
 
 
Mikäli  lainhuutoa  ei  haeta  ajoissa,  veroa  korotetaan  20  prosentilla  jokaiselta 
alkavalta  kuudelta  kuukaudelta.  Veron  suorittamisen  viivästymisestä  voi  seurata 
myös veronlisäys. 
 
Lainhuuto  on  edellytys  kiinnitysten  hakemiselle.  Lainhuutoa  ja  kiinnityksiä  voi 
hakea  yhtä  aikaa.  Kun  luovutuksensaaja  on  hakenut  lainhuutoa,  ei  edellinen 
omistaja voi enää kiinnittää tai muutoin määrätä kiinteistöstä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huittisten kaupunki, kaavoituspalvelut 
Huittisten kaupunki, rakennusvalvonta 
Maanmittauslaitos 
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4. Rakennussuunnitelmat 
 
4.1 Yleistä 
 
Maankäyttö‐ ja rakennuslaki korostaa hyvän 
suunnittelun  tarpeellisuutta.  Ilman  päteviä 
suunnittelijoita  ja  työnjohtoa  ei  saada 
aikaan  kunnollista  jälkeä.  Hyvän 
rakentamisen  työkaluja  ovat  suunnittelu  ja 
rakennuspiirustukset.  Suunnitteluun  tulee 
panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä 
on  ratkaiseva  merkitys  lopputulokseen. 
Suunnittelutyön  kokonaisuudesta  ja 
erityissuunnitelmien  yhteensopivuudesta 
vastaa  rakennuksen  pääsuunnittelija. 
Erityissuunnitelmiin kuuluvat mm.  rakenne‐ 
ja  LVI‐suunnitelmat.  Rakennusvalvonta 
arvioi  suunnittelijan  pätevyyden 
riittävyyden. Katso myös Suomen RakMK G1. 
 
Ammattitaitoinen  suunnittelu on oman  kodin  rakentamisprojektissa  tärkeää. Hyvällä 
suunnittelulla kartoitetaan rakentajan tarpeet ja suunnittelun pohjalta tarpeet voidaan 
toteuttaa  mahdollisimman  hyvin  kaavan  tai  rakennuspaikan  sallimissa  rajoissa. 
Arkkitehti‐  ja  erityissuunnittelussa  tulee  käyttää  työhön  perehtyneitä  ammattilaisia. 
Hyvä suunnittelu tuottaa rakentajalle myös taloudellisia etuja. 
 
 
4.2 Suunnittelijat 
 
Kaikkien  suunnittelijoiden  mukanaolo  hankkeen  alusta  lähtien  on  rakentajan  edun 
mukaista.  Rakennuksen  suunnittelua  varten  tarvitaan  ainakin  seuraavat  nimetyt 
henkilöt: 
‐ Rakennussuunnittelija / arkkitehti 
‐ Rakennesuunnittelija 
‐ LVI‐suunnittelija 
‐ Sähkösuunnittelija 
 
Rakennukselle  on  myös  nimettävä  pääsuunnittelija,  jona  pientalohankkeissa  usein 
toimii  kohteen  rakennussuunnittelija.  Hän  vastaa  rakennuksen  suunnittelun 
kokonaisuudesta,  kaikkien  suunnitelmien  yhteensovittamisesta  sekä  siitä,  että 
lupahakemus ja sen liitteet ovat kunnossa, kun ne jätetään rakennusvalvontaan. 
 
 
Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty. 
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Pää‐  ja rakennussuunnittelijan on oltava koulutukseltaan vähintään talonrakennuksen 
opintosuunnalta  teknikon  tutkinnon  suorittanut  tai  vastaavan  talonrakennusalan 
tutkinnon  suorittanut  henkilö,  jolla  on  suunnittelukokemusta.  Rakenne‐,  LVI‐  ja 
sähkösuunnittelijalla sekä muilla erikoissuunnittelijoilla tulee olla suunnittelutehtävän 
laadun  ja  vaativuuden  edellyttämä  riittävä  koulutus  sekä  kokemusta  kyseisen  alan 
tehtävistä.  Pientalotyömaan toimijoiden  kelpoisuusvaatimukset määritellään  Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osissa A1 ja A2. 
 
4.3 Suunnittelijoiden pätevyys 
 
Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa 
rakennuksen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan ja erityisalan suunnittelijan on oltava 
riittävän päteviä.  
 
Lain  vaatimuksen  täyttyminen  merkitsee  sitoutumista  pätevän  henkilöstön 
käyttämiseen.  Kustakin  erityissuunnitelmasta  vastaava  henkilö  huolehtii  siitä,  että 
suunnitelma  täyttää  sille  asetetut  vaatimukset.  Jos  erityissuunnitelman  on  laatinut 
useampi  suunnittelija,  heistä  yhden  tulee  olla  nimetty  tämän  alan  kokonaisuudesta 
vastaavaksi  suunnittelijaksi.  Vastaavan  suunnittelijan  tulee  allekirjoittaa  kaikki 
suunnittelualansa piirustukset. 
 
Suunnittelijan  pätevyys  arvioidaan  ja  todetaan  lupakohtaisesti.  Suunnittelijan 
kelpoisuuden arvioinnin pääperusteina ovat koulutus  ja kokemus.  Vaatimustasoon  ja 
arviointiperusteisiin vaikuttavat  
‐ rakennushankkeen laatu  
‐ tehtävän vaativuus 
‐ rakennuksen ja tilojen käyttötarkoitus 
‐ kuormitukset ja palokuormat 
‐ suunnittelu‐, laskenta‐ ja mitoitusmenetelmät 
‐ ympäristövaatimukset  
‐ suunnitteluratkaisun poikkeavuus. 
 
 
 
4.4 Karttojen tilaaminen  
 
Rakennussuunnittelua varten ja rakennuslupahakemuksen liitteeksi tarvitaan virallinen 
tonttikartta.  Tonttikartta  tilataan  kaupungin  suunnittelu‐  ja  maankäyttöpalvelusta. 
Tonttikartan  lisäksi  toimitetaan  asemakaavaote  kaavamääräyksineen, 
kiinteistörekisteriote,  viemäri‐ilmoitus  johtokarttoineen,  jotka  tilataan 
vesihuoltolaitokselta. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen 
sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119 §). 
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4.5 Pääpiirustukset 
 
Pääpiirustukset  laatii  rakennussuunnittelija  tai  arkkitehti.  Rakennuslupahakemuksen 
liitteeksi  toimitetaan  kolme  kappaletta  sidottuja,  seläkkein  varustettuja 
piirustussarjoja, joihin kuuluu 
‐ asemapiirros, asemakaava‐alueella 1:200 ja haja‐asutusalueella 1:500 
‐ pohjapiirrokset (sis. hormipiirros) 
‐ leikkauspiirrokset 
‐ julkisivupiirrokset 
‐ rakenneleikkauspiirrokset tarvittaessa 
 
 
 
Kuva 1. Malliasemapiirros 1:200 
 
4.6 Rakennepiirustukset ja ‐laskelmat 
 
Rakennepiirustussarja sisältää: 
‐ perustuspiirustukset 
‐ pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan 
kantavuudesta, routasuojauksesta, salaojista jne. 
‐ rakennuksen perustuksia suunniteltaessa on huomioitava 
radonesiintymät 
‐ kantavaa runkoa koskevat piirustukset 
‐ tasopiirustukset kerroksista ja yläpohjasta, leikkaukset, 
osapiirustukset 
 
Rakennusluvan mukaiset 
rakennepiirustukset ja 
lujuuslaskelmat tulee esittää 
katselmuksen yhteydessä. 
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4.7 Pohjarakennussuunnitelmat 
 
Rakennettavuusselvitys  tulee  tehdä aina.  Se  voi olla esimerkiksi  insinöörin  lausunto 
mahdollisesti koekuopasta tai tieto maan rakenteesta. Maan geoteknistä kantavuutta 
epäiltäessä  tulee  tilata  pohjatutkimus  ja  laatia  pohjarakennussuunnitelma. 
Rakennettavuusselvitys on liitettävä lupahakemukseen. 
 
 
4.8 LVIS‐suunnitelmat 
 
Kiinteistön vesi‐  ja viemärisuunnitelmissa eli kvv‐
suunnitelmissa  esitetään  kiinteistön  vesi‐  ja 
viemärijärjestelmät  sekä  sadevesien  johtaminen. 
Vesihuoltolaitoksen  toiminta‐alueen ulkopuolelle 
rakennettaessa  esitetään  myös  jätevesi‐
järjestelmä käsittelysuunnitelmineen. 
 
KVV‐suunnitelmat on toimitettava kahtena 
kappaleena rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. 
 
Suunnitelmien tulee sisältää seuraavat piirustukset: 
‐ asemapiirustus (1:200), 3 kpl 
‐ pohjapiirustukset (1:50), 2 kpl 
‐ linjakaavio (2‐ tai useampi kerroksinen kiinteistö), 2 kpl 
‐ erikoispiirustukset ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, 
erikoiskytkennöistä, 2 kpl 
‐ selvityslomake kiinteistöstä ja kvv‐selvitys, 2 kpl  
‐ painehäviölaskelma 
 
Ilmanvaihtosuunnitelmassa  esitetään  ilmanvaihdon  järjestäminen  mitoituksineen  ja 
laitteineen.  Sähkösuunnitelma  on  laadittava  ennen  rakentamisen  aloittamista. 
Suunnitelmasta selviää kiinteistön sähkölaitteiston rakenne. Sähköurakointi edellyttää 
TUKES:n myöntämän luvan. Palovaroitin tulee olla sähköverkkoon kytkettynä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaava‐alueella tehdään viemäri‐
ilmoitus rakennustarkastajalle.  
 
Haja‐asutusalueella jätevesien 
käsittelysuunnitelma hyväksytetään 
rakennusluvan yhteydessä. 
Huittisten kaupunki, rakennusvalvonta 
Huittisten kaupunki, suunnittelu‐ ja maankäyttöpalvelut 
Huittisten kaupunki, vesihuoltolaitos 
Ely‐keskus 
Rakennusluvan mukaiset 
piirustukset tulee esittää 
katselmuksen yhteydessä. 
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5. Rakennuslupa 
 
5.1 Lupamenettely 
 
Uuden  rakennuksen  rakentamiseen  tarvitaan  aina  rakennuslupa.  Rakennuslupaa 
haetaan  rakennusvalvonnasta.  Rakennuslupahakemuksen  allekirjoittaa  se  henkilö  tai 
ne henkilöt,  joilla on  tontin omistus‐  tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa 
myös  hakijan  valtakirjalla  valtuuttama  henkilö.  Rakentamisen  voi  aloittaa,  kun 
rakennuslupapäätös  on  lainvoimainen.  Rakennustyöt  on  aloitettava  kolmen  vuoden 
sisällä  rakennuslupapäätöksestä.  Töiden  aloittamisesta  on  aina  sovittava 
aloituskokouksessa ja lisäksi on tehtävä aloitusilmoitus rakennusvalvontaan. Rakennus 
tulee ottaa käyttöön viiden vuoden kuluessa rakennusluvan saamisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakennushankkeeseen 
ryhtyvä vastaa 
pääsääntöisesti itse 
kaikesta. 
 
14
5.2 Rakennuslupahakemus 
 
Rakennusluvan hakemiseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: 
‐ Rakennuslupahakemus 
‐ Pääpiirustukset (kolmena sarjana) 
 pätevän suunnittelijan laadittava Suomen Rakentamismääräys‐
kokoelman ohjeiden mukaisesti 
 varustetaan seläkkeellä, sidotaan nipuksi 
‐ Selvitys rakennuspaikan omistus‐ tai hallintaoikeudesta: 
lainhuutotodistus, kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös 
‐ Selvitys naapureiden kuulemisesta 
‐ Kiinteistörekisteriote 
‐ Kartta rakennuspaikasta (alkuperäinen ja kopio) 
 asemakaava‐alueella: 
• tonttikartta 
• ote asemakaavasta kaavamääräyksineen 
• tilataan suunnittelu‐ ja maankäyttöpalvelusta 
 haja‐asutusalueella: 
• virallinen rekisterikartta 
• lohkomiskartta 
‐ Rakennushankeilmoitukset 
 RH 1 ‐peruslomake (jokaisesta erillisestä rakennuksesta) 
 RH 2 ‐asuinhuoneisto‐lomake (rakennuksessa on useampi kuin 
yksi asunto) 
‐ Vesihuoltolaitoksen viemäri‐ilmoitus, joka esitetään liityttäessä 
kunnalliseen vesi‐ ja viemäriverkostoon. Lausunto tilataan 
vesihuoltolaitokselta tonttikartan tilauksen yhteydessä. 
‐ Jätevesien käsittelysuunnitelmia, 2 kpl (Tarvitaan rakennettaessa oma 
viemärijärjestelmä, kuten haja‐asutusalueilla.) 
‐ Selvitys rakennuspaikan perustamis‐ ja pohjaolosuhteista 
yleisluontoinen selvitys, vaativimmissa kohteissa pohjatutkimus 
‐ Energiatodistus 
‐ Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen esitetään 
toimenpiteen edellyttäessä poikkeamisluvan hakemista 
‐ Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen tarvitaan, kun 
lupaa haetaan suunnittelutarvealueelle. 
Muut mahdolliset liitteet: 
‐ valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija 
‐ Kaupparekisteriote 
Rakennuslupahakemuksen liitteenä tai viimeistään ennen rakennustöiden aloittamista: 
‐ Vastaavan työnjohtajan hakemus 
‐ KVV‐työnjohtajan hakemus 
‐ Rakennepiirustukset, 2 kpl 
‐ LVI‐suunnitelmat, 2 kpl 
‐ Mahdolliset erikoissuunnitelmat, 2 kpl 
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5.3 Naapureiden kuuleminen 
 
Maankäyttö‐  ja  rakennuslain  säännösten  mukaan  tulee  rakennuslupahakemuksen 
vireilletulosta  tiedottaa  naapureille. Naapureiksi  luetaan  rakennuspaikan  viereiset  ja 
vastapäiset  tontit.  Heille  esitellään  rakennuslupahakemus  piirustuksineen,  jonka 
jälkeen he täyttävät  ja allekirjoittavat  lomakkeen,  jolla tieto kuulemisesta toimitetaan 
rakennusvalvontaan.  Allekirjoitus  tarvitaan  kaikilta,  joilla  on  tonttiin  omistus‐  tai 
hallintaoikeus. 
 
Mikäli  suunnitelmissa  on  vähäisiä  poikkeuksia  rakentamista  koskevista  säännöistä, 
määräyksistä,  kielloista  tai  muista  rajoituksista,  on  myös  näihin  saatava  suostumus 
naapureilta.  Poikkeuksista  on  neuvoteltava  etukäteen  rakennusvalvonnan  kanssa. 
Naapureiden kuulemisen voi jättää myös viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen 
käsittelyaika pitenee vähintään kahdella viikolla ja siitä peritään maksu. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan myös rakennuspaikalle 
sijoitettavalla  taululla,  josta  tulee  näkyä  rakennushankkeen,  rakennuttajan  ja 
urakoitsijan  tiedot.  Sama  ilmoitustaulu  voi  myöhemmin  toimia  opaskylttinä 
tavarantoimittajille. 
 
Suositeltava tapa kirjata naapurien hyväksynnät yhteen asemapiirrokseen seuraavalla 
tavalla: 
Olemme tutustuneet ko. rakennushankkeeseen: 
 allekirjoitus ja nimenselvennys 
 allekirjoitus ja nimenselvennys 
 allekirjoitus ja nimenselvennys 
 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Malliasemapiirros 1:500 
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5.4 Vastaava työnjohtaja  
 
Rakennukselle  tulee  nimetä  vastaava 
työnjohtaja.  Vastaavalla  työnjohtajalla 
tulee  olla  vähintään  rakennusmestarin 
koulutus ja kokemusta työnjohtotehtävistä.  
Vastaavan  työnjohtajan on oltava  paikalla 
kaikissa  katselmuksissa.  Vastaavan 
työnjohtajan  hakemuksessa  on  oltava 
hänen  allekirjoittama  sitoumus  tehtävän 
suorittamisesta. 
 
 
 
Vastaavan  työnjohtajan  tulee  huolehtia, 
että: 
 
1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle 
2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan 
rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä 
3. rakentamistyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja 
virheiden johdosta 
4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään ajoissa ja suoritetaan 
aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet 
asianmukaisissa työvaiheissa 
5. rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat 
erityispiirustukset, päivitetty rakennustyön tarkastuskirja, mahdolliset 
testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat. 
 
Vastaavan  työnjohtajan vastuulla on myös aikataulun,  työn  laadun,  työturvallisuuden 
ja kustannuksien seuranta sovitulla tavalla yhdessä pientalorakentajan kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) johtaa 
rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä 
myönnetyn rakennusluvan ja hyvän 
rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. 
(MRL 122 § 1). 
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5.5 Kiinteistön vesi‐ ja viemärilaitteiston työnjohtaja 
 
Kiinteistön  vesi‐  ja  viemärilaitteistotyössä  tulee  olla  rakennusvalvonnan  hyväksymä 
henkilö,  joka  johtaa kvv‐työtä  ja vastaa kvv‐laitteiston asentamisesta. Kvv‐työnjohtaja 
huolehtii osaltaan katselmuksen tilaamisesta ja on siinä läsnä. 
 
Kvv‐työnjohtajalla  on  oltava  riittävästi  alan  kokemusta.  Pientalon  työnjohtajaksi 
voidaan hyväksyä myös  kokenut  asentaja. Kvv‐työnjohtajan hakemuksessa on oltava 
työnjohtajan allekirjoituksellaan varmentama sitoumus tehtävän suorittamiseen. 
 
 
5.6 Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja 
 
Pientaloihin  ei  vaadita  erillistä  ilmanvaihtolaitteiston  työnjohtajaa  (iv‐työnjohtajaa), 
mikäli kvv‐työnjohtaja vastaa myös iv‐töistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Vastaavalle työnjohtajalle on 
maksettava asianmukainen 
korvaus hänen tekemästään 
työstä. Hänen roolinsa on 
välttämättömän tärkeä 
rakennustyömaalla.” 
Huittisten kaupunki, rakennusvalvonta  
Huittisten kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Pirkanmaan‐Satakunnan maanmittaustoimisto 
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6. Liittymät tontille 
 
6.1 Sähköliittymissopimus 
 
Sähkösuunnitelma pitää  tehdä hyvissä ajoin ennen  rakentamisen aloittamista. Ennen 
perustusten  rakentamista  pitää  selvittää  maadoitustapa.  Sähköliittymissopimus 
tehdään  Sallila  Sähkönsiirto  Oy:n  kanssa.  Ennen  kuin  kiinteistö  voidaan  liittää 
sähköverkkoon, on  tehtävä  liittymissopimus. Liittymismaksuun ei sisälly  liittymisjohto 
tonttialueella eikä mittauskeskus.  
 
6.2 Rakentamisaikainen sähköliittymä 
 
Työmaasähkön  toimittamisesta  sovitaan  sekä  Sallilan  teknisen  asiakaspalvelun  että 
sähköurakoitsijan  kanssa.  Samalla  voidaan  sopia  liittymisjohdon  ja mittauskeskuksen 
toimittamisesta. Työmaasähkön saa käyttöön kätevimmin valitsemalla keskuksen, jota 
aluksi  käytetään  työmaakeskuksena  ja  joka  myöhemmin  soveltuu  lopulliseksi 
mittauskeskukseksi.  Tarkoitukseen  voi  halutessaan  vuokrata  myös  erillisen 
työmaakeskuksen. 
 
6.3 Pysyvä sähköliittymä 
 
Liittymiskaapelin  asennuksesta  aiheutuvat  kustannukset  kuuluvat  rakentajalle. 
Liittymisjohtoa  ja sen asentamista koskevat ohjeet saa Sallilan palvelupisteistä. Ennen 
lopullista  käyttöönottoa  sähköasennuksille  on  tehtävä  käyttöönottotarkastus. 
Sähköurakoitsija  suorittaa  sähkötarkastuksen,  toimittaa  tarkastuksesta  pöytäkirjan, 
loppupiirustukset  ja  käyttöohjeet  rakentajalle  sekä  antaa  sähköistyksen 
käytönopastuksen.  Sähköntoimitus  aloitetaan,  kun  liittymis‐  ja 
sähköntoimitussopimukset ovat voimassa, liittymisjohto on rakennettu ja kytketty sekä 
käyttöönottotarkastus suoritettu. 
 
Liittymissopimus  pitää  tehdä  sähköyhtiön  kanssa  hyvissä  ajoin  ennen  toivottua 
työmaasähkön  liittämistä, koska  liittymän suunnittelu  ja rakentaminen vaativat oman 
aikansa.  Liittymissopimusta  tehtäessä  on  tiedettävä  pääsulakkeen  koko  ja 
sähkönkäyttötapa. Rakennuspaikkaa koskevat tiedot sekä paikka, johon mittauskeskus 
halutaan sijoittaa, selviävät asemapiirroksesta. 
Verkkosopimuksella sovitaan sähkön siirtämisestä jakeluverkon haltijan sähköverkossa 
asiakkaalle.  Sopimus  voidaan  tehdä,  kun  liittymissopimus  on  voimassa.  Käytännössä 
liittymissopimus ja verkkosopimus tehdään yhtä aikaa. 
 
Sähkön  kytkeminen  käyttäjälle  edellyttää  liittymissopimuksen  ja  verkkosopimuksen 
lisäksi  sähkönmyyntisopimuksen  voimassaoloa.  Kun  sähkön  myyjäksi  halutaan 
paikallinen sähköyhtiö, myyntisopimus on kätevintä tehdä samanaikaisesti liittymis‐ ja 
verkkosopimusten kanssa. 
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6.4 Vesi‐ ja viemäriliittymä 
 
Mikäli  rakennus  liitetään  vesi‐  ja  viemäriverkkoon,  tehdään  sopimus 
vesihuoltolaitoksen  kanssa.  Suunnitelmat  toimitetaan  rakennuslupahakemuksen 
yhteydessä.  Liittymissopimus  tehdään  kahtena  kappaleena  kuntaliiton  lomakkeelle 
(nro 8651) ja siihen hakijan tulee liittää: 
• hakemus kiinteistön liittämiseksi vesi‐ ja viemäriverkostoon  
• asemapiirros rakennuspaikasta vesihuoltosuunnitelmineen (Mk 1:200 tai 
1:500 kaksi sarjaa)  
• vesihuoltoverkostoon liitettävien rakennusten pohjapiirrokset 
• vesihuoltosuunnitelmat (uudis‐, laajennus‐, peruskorjaus‐ tai vastaavista 
rakennuksista, Mk 1:50 tai 1:100 kaksi sarjaa) 
 
 
 
 
 
 
6.5 Tonttijohdot, ‐viemärit ja vesimittari 
 
Vesijohdon  ja  jätevesiviemärin  liittymiskohta on vesihuoltolaitoksen  toiminta‐alueella 
pääsääntöisesti  kiinteistön  rajalla.  Tonttijohtoja  ovat  tonttivesijohto,  tonttiviemäri  ja 
tonttihulevesiviemäri.  Tonttivesijohto  on  talousveden  johtamista  varten  asennettu 
liittämiskohdan  ja  kiinteistön  vesimittarin  välinen  johto.  Tonttiviemäri  on 
liittämiskohdan  ja  rakennuksen  välinen  jätevesiviemäri.  Tonttihulevesiviemäri  on 
liittämiskohdan  ja  kiinteistön  hulevesilaitteiston  välinen  huleveden  ja  perustusten 
kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.  
 
Vesihuoltolaitos  asentaa  vesimittarin  kullekin  vesiliittymälle.  Vesimittarin  omistaa 
vesihuoltolaitos,  ellei  toisin  sovita. Vesihuoltolaitos määrää  vesimittareiden  tyypit  ja 
koot.  Asennukseen  kuuluvat  työt  ja  tarvikkeet  venttiileineen  ja  liitoskappaleineen 
maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. 
 
Rakentaja  on  velvollinen  huolehtimaan  vesimittarin  sijoittamisesta  siten,  että  se 
voidaan esteettä asentaa, huoltaa sekä suorittaa mittarin  lukeminen. Vedenkulutus  ja 
viemäriveden  määrä  todetaan  vesihuoltolaitoksen  asentamalla  vesimittarilla. 
Liitostyön ja vesimittarin asennuksen tekee aina vesihuoltolaitos.  
 
 
 
 
 
 
 
Piirroksista on käytävä 
ilmi vesimittarin paikka. 
Liittyjä on velvollinen 
ilmoittamaan tonttijohtojen 
rakentamisen aloittamisesta 
vesihuoltolaitokselle. 
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6.6 Jätehuolto 
 
Jätehuoltoon on  liityttävä  siten, että asumisen alkaessa  jätehuoltosopimus on  tehty. 
Jätehuoltoon liittyäkseen rakentajan tulee ottaa yhteyttä Satakierto Oy:n, Hallavaaran 
jätekeskus, (02) 5541 922 jätehuollon asiakaspalveluun. 
 
Omakotikiinteistöjen  jäteastian tulee olla tilavuudeltaan 240 
litraa  ja  siinä  tulee olla pyörät. Rakennusaikaista  jätettä ei 
kuitenkaan  saa  laittaa  tavalliseen  jäteastiaan,  vaan  se  on 
rakentajan  kustannuksella  toimitettava  esimerkiksi 
Satakierto  Oy:n  Hallavaaran  kaatopaikalle  Köyliöön. 
Satakierto Oy hoitaa myös kaupungin kierrätyspisteitä. 
 
Yhdyskuntajätteen  keräys  toteutetaan  kiinteistökohtaisena. 
Kaikkien  kiinteistöjen  on  liityttävä  järjestettyyn 
jätteenkuljetukseen  kiinteistön  käyttöönoton  yhteydessä. 
Jätteen  tuottaja  tekee  sopimuksen  suoraan  jätehuollon 
yrittäjän kanssa. Kaupunki valvoo, että kaikki kiinteistöt ovat 
liittyneet jätehuoltoon.  
 
 
6.7 Puhelin‐, Internet‐ ja kaapeli‐TV ‐sopimukset 
 
Puhelin‐,  Internet‐  ja  kaapeli‐TV  ‐sopimukset  tehdään  Huittisissa  DNA  Oy:n  kanssa. 
Haja‐asutusalueilla  liittymien  saatavuus  on  aina  tarkistettava  erikseen.  Puhelin‐  ja 
ADSL‐yhteydet  rakennettavaan  kiinteistöön  toteutetaan  yleensä  talokaapelilla. 
Talokaapeli tuo kiinteistöön puhelin‐ ja ADSL ‐valmiudet, liittymät on tilattava erikseen. 
Talokaapelin  tilaus  kannattaa  tehdä hyvissä  ajoin,  sillä  sen  toimitusaika on noin  yksi 
kuukausi.  Kaapeli‐TV  ‐liittymä  tilataan  erikseen,  ja  sen  toimitusaika  on  noin  pari 
kuukautta.  Tilauksia  tehtäessä  on  huomioitava  myös  se,  että  routa  vaikeuttaa 
kaivutöitä ja saattaa pidentää toimitusaikaa.  
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7. Katselmukset 
 
Viranomaiskatselmukset  tilataan  viikkoa  ennen  niiden  toimittamista.  Vastaavan 
työnjohtajan  tulee olla  läsnä katselmuksissa. Rakennustarkastaja  tarkastaa, kuittaa  ja 
allekirjoittaa  tarkastusasiakirjan  rakennustyömaalla  katselmuksen  yhteydessä. 
Rakennusvalvonta suorittaa lupaehtojen mukaiset katselmukset. 
 
 
7.1 Aloituskokous ja ‐ilmoitus  
 
Rakentajalla  on  ilmoitusvelvollisuus  rakennustöiden  aloittamisesta  Huittisten 
kaupungin  rakennusvalvontaan. Työnjohtajia koskevien päätösten  ja  lupapäätöksessä 
vaadittavien suunnitelmien tulee olla kunnossa.  
 
Aloituskokous  on  pidettävä  ennen  rakennustöiden  aloittamista  ja  aloitusilmoitus 
voidaan  tehdä  aloituskokouksen  yhteydessä.  Kokouksessa  tulee  olla  läsnä  ainakin 
rakentaja  tai hänen edustajansa, vastaava  työnjohtaja  ja pääsuunnittelija. Kokouksen 
järjestämistä pyytää rakennuttaja, jonka on sovittava kokouksesta rakennusvalvonnan 
kanssa. Aloituskokouksessa  käydään  läpi  rakennushankkeen  vaiheita  ja  varmistetaan 
vastuuhenkilöiden tehtävät ja muiden osapuolten tehtäväalueet ja vastuut.  
 
 
7.2 Tarkastusasiakirja  
 
Vastaavan  työnjohtajan  tulee  pitää 
tarkastusasiakirjaa  tehdyistä  töistä. 
Tarkastusasiakirjan  on  oltava  esillä 
katselmuksissa,  jotta  rakennustarkastaja  voi 
seurata hankkeen etenemistä ja tehdä asiakirjaan 
omat merkintänsä.  
Rakennusvaiheen  tarkastusten  vastuuhenkilö 
varmentaa suorittamansa tarkastuksen tarkastus‐
asiakirjaan,  kun  rakennusvaiheeseen  kuuluvat 
työvaihetarkastukset  on  asianmukaisesti 
toteutettu,  rakentaminen  tältä  osin  vastaa 
suunnitelmia  ja  on  toteutettu  hyvän 
rakennustavan mukaisesti. 
 
 
 
 
Vastaavan työnjohtajan on 
ilman viivytystä saatettava 
tarkastusasiakirjaan tehty 
merkintä poikkeamisesta 
rakennustarkastajan tietoon. 
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Tarkastusasiakirjaan  merkitään  myös 
rakennuttajan,  suunnittelijan,  urakoitsijan  tai 
käytetyn  asiantuntijan  perusteltu  huomautus, 
joka  koskee  rakennussuorituksen  poikkeamista 
säännösten  mukaisuudesta.  Säännöksistä 
poikkeamisella tarkoitetaan lähinnä poikkeamista 
rakentamisen  olennaisia  teknisiä  vaatimuksia 
täsmentävistä  Suomen 
rakentamismääräyskokoelman määräyksistä.  
 
 
7.3 Sijainnin ja korkeusaseman mittaaminen 
 
Rakennuksen sijainti  ja korkeusasema merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten 
mukaisesti  ennen  rakennustyön  aloittamista.  Toimituksen  tilauksen  yhteydessä 
sovitaan,  mitkä  rakennuksen  nurkkapisteet  maastoon  merkitään.  Toimituksesta 
peritään maksu,  joka  sisältää korkeusaseman  ja neljän nurkkapisteen merkitsemisen. 
Sen  ylittävältä  määrältä  peritään  lisämaksua.  Sijainnin  merkinnän  yhteydessä 
rakennuspaikalle  tuodaan  virallinen  korkeustaso,  josta  rakentaja  voi määrittää  luvan 
määräämän  lattiakoron.  Rakentaja  tilaa  toimituksen  teknisen  palvelukeskuksen 
asiakaspalvelusta. 
 
Jos  rakennuksen  sijoittamisessa,  mitoituksessa  tai  korkeusasemassa  on  muutoksia 
rakennusvalvonnan  vahvistamista  piirustuksista  poiketen,  korjaukset  on  tehtävä 
vahvistettuihin pääpiirustussarjoihin ja esitettävä rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi. 
 
 
 
 
 
Sijaintikatselmus  suoritetaan,  kun  rakennuksen  perustus  on  valmis. 
Sijaintikatselmuksen  tarkoituksena  on  todeta,  että  rakennus  on  luvan  mukainen  ja 
luvan  mukaisessa  paikassa.  Sijaintikatselmus  tilataan  teknisen  palvelukeskuksen 
asiakaspalvelusta. 
 
Varmennusmerkintään 
sisältyy tarkastajan 
nimikirjoitus, nimen 
selvennyksineen sekä 
varmennuksen päivämäärä. 
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7.4 Rakennusaikaiset katselmukset 
 
Pohjakatselmus suoritetaan, kun rakennuspohjan kaivaminen tai louhiminen on tehty. 
Katselmus  suoritetaan  ennen  anturalaudoituksen  sekä  paalutus‐  tai  maapohjan 
vahvistustöiden  aloittamista.  Katselmuksessa  on  oltava  nähtävillä  hyväksytyt 
rakennepiirustukset. Pohjakatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. 
 
Rakennekatselmus  suoritetaan,  kun  rakennuksen  runko  ja muut  kantavat  rakenteet 
ovat  valmiina  ja  yhä  näkyvissä,  ennen  lämmöneristys‐  ja  levytöitä.  Runkorakenteita 
koskeva rakennepiirustusten osa tulee olla työmaalla näkyvissä. 
 
Savuhormikatselmus  on  suoritettava  niiden  valmistuttua,  kuitenkin  ennen  hormien 
käyttöönottoa  ja  peittämistä.  Katselmuksessa  on  oltava  nähtävissä  hyväksytyt 
rakennuslupapiirustukset. Savuhormien katselmus tilataan rakennusvalvonnasta.  
 
Kiinteistön kvv‐vastuuhenkilö tarkastaa kiinteistön viemärit ennen putkien peittämistä 
ja suorittaa käyttövesijärjestelmän asennustyön edellyttämän painekokeen. Tarkastus 
merkitään  tehdyksi  tarkastuspöytäkirjaan,  joka  toimitetaan  lopputarkastuksen 
yhteydessä  rakennusvalvontaan  lupa‐asiakirjojen  liitteeksi. Vastaava  työnjohtaja on 
vastuussa siitä, että painekoe suoritetaan. 
 
Ennen  rakennuksen  käyttöönottoa  iv‐työnjohtajan  tulee  suorittaa 
ilmanvaihtolaitteiston  käyttöönottotarkastus  sekä  ilmamäärien mittaukset  ja  säätö. 
Sähköurakoitsija tekee sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen.  
 
Tarkastusten  pöytäkirjat  tulee  olla  rakennuspaikalla  rakennusvalvonnan 
suorittamassa käyttöönottokatselmuksessa. 
 
 
7.5 Käyttöönottokatselmus 
 
Ennen tilojen käyttöönottoa tulee suorittaa käyttöönottokatselmus. Jotta rakennus on 
valmis otettavaksi käyttöön,  sen  tulee  täyttää Maankäyttö‐  ja  rakennuslain mukaiset 
terveellisyyden,  turvallisuuden  ja  lujuuden  vaatimukset.  Esimerkiksi 
vesilaiteasennusten,  sähköasennusten,  ilmanvaihtojärjestelmän  ja  lämmityslaitteiston 
tulee  silloin  toimia  hyväksytysti.  Lisäksi  jätehuollon  tulee  olla  järjestetty  sekä 
paloturvallisuuden  ja  asumisen  perustoimintojen  edellytysten  tulee  olla  kunnossa. 
Rakennuksen  osoitenumeron  tulee  olla  kiinnitettynä  näkyvään  paikkaan. 
Käyttöönottokatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. 
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Muistilista: 
‐ Leimatut lupakuvat  
‐ Työmaapöytäkirja täytettynä tarvittavilta osin vastaavan työnjohtajan 
toimesta 
‐ Kvv‐työnjohtaja hyväksytty 
‐ Osoite numero käyttöönotto katselmuksessa 
‐ Kattoturvalaitteet paikallaan, väh. 1 ½‐kerroksisessa talossa 
poistumistikkaat yläkerrasta 
‐ Palovaroittimia 1/60 m2, sähköverkkoon kytkettynä 
‐ Tulisija ja hormi: tekniset tiedot, suojaetäisyydet ja kipinäpellit 
‐ Muut turvallisuus asiat 
‐ Saunan kiukaan suojaetäisyydet 
‐ Sähkötarkastuspöytäkirja ja ilmanvaihdon mittauspöytäkirja 
‐ Käynti ullakolle 
‐ Käyttö ja huolto‐ohjeet tulee olla viimeistään lopputarkastuksessa 
‐ Sähkö‐, lvi‐ ja rakennuskuvat 
‐ Koneiden ja laitteiden ohjekirjat ym. 
 
 
 
 
 
7.6 Loppukatselmus 
 
Loppukatselmus  suoritetaan,  kun  rakennus  pihoineen  on  rakennuslupapäätöksen  ja 
virallisten  piirustusten  mukaisesti  rakennettu  ja  täysin  valmis.  Loppukatselmus  on 
tilattava rakennusluvan voimassaoloaikana. 
 
Loppukatselmuksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat: 
‐ rakennuslupapäätös 
‐ hyväksytyt pääpiirustukset  
‐ vahvistetut erityisalojen piirustukset  
‐ pöytäkirjat  
‐ tarkastustodistukset kohteessa suoritetuista katselmuksista ja 
tarkastuksista 
‐ todistus hyväksytystä kaukolämpö‐ tai maakaasulaitteistojen 
loppukatselmuksesta 
‐ tai öljylämmityslaitteiston katsastuksesta tarkastuspöytäkirja 
‐ sähköurakoitsijan suorittamasta asennusten tarkastuksesta 
‐ rakennustyön tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ja 
vastuullisten työnjohtajien allekirjoittamana 
‐ rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohje asianmukaisesti koottuna ja 
valmiina luovutettavaksi rakennuksen omistajalle 
 
Katselmukset tilataan 
rakennusvalvonnasta, mikäli lupaehtoihin 
on merkitty, niin rakennuskatselmus 
tehdään virnaomaisen toimesta, muuten 
vastaava työnjohtaja vastaa. 
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Käyttö‐  ja  huolto‐ohjeet  tulee  olla  loppuun  saatettu  ja  työmaan  tarkastusasiakirja 
täytetty.  Mahdollisista  työmaanaikaisista  vähäisistä  muutoksista  pitää  toimittaa 
loppukuvat ennen loppukatselmusta. Loppukatselmus päättää viranomaisvalvonnan 
ja vastaavien työnjohtajien valvontavastuun. 
 
 
7.7 Työturvallisuus 
 
Rakennushankkeessa  on  rakennuttajan,  suunnittelijan,  työnantajan  ja  itsenäisen 
työnsuorittajan  yhdessä  ja  kunkin  osaltaan  huolehdittava  siitä,  ettei  työstä  aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 
Päätoteuttajan  on  huolehdittava  perehdyttämällä  ja  opastamalla  siitä,  että  kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä 
ja  että  he  tuntevat  kyseessä  olevan  rakennustyömaan  vaara‐  ja  haittatekijät  sekä 
niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 
Vastaava  työnjohtaja  johtaa,  ohjeistaa  sekä  pitää  yhteyttä  rakennushankkeeseen 
ryhtyvään.  Vastaava  työnjohtaja  tekee  viikkotarkastukset,  koneiden  ja  laitteiden 
käyttöönottotarkastukset. Vastaavan  työnjohtajan  tulee  tehdä  työsuojelutarkastukset 
aina  työmaalla  käydessään. Vastuu  työturvallisuudesta on  rakentajalla,  sillä  vastaava 
työnjohtaja  ei  ole  kokopäiväisesti  työmaalla.  Yhdessä  he  puuttuvat  havaittuihin 
työturvallisuuspuutteisiin.  Työmaakokouksissa  on  hyvä  ottaa  esille  työsuojeluasiat 
huolimatta siitä oliko niitä vai ei.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Rakentamisen taksat 
 
Huittisten  kaupungin  rakennustyön  valvonnasta  sekä  rakennusvalvonnan  muista  palveluista 
suoritettavat maksut (1.2.2006). 
Maksut ja taksat 
 
 
 
 
Huittisten kaupungin, vesihuoltolaitos 
Huittinen, tekninen palvelukeskus 
Huittisten palolaitos, päivystävä palomestari 
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9. Rakentamissäännöksiä 
 
• Huittisten kaupungin rakennusjärjestys 
• Maankäyttö‐ ja rakennuslaki  
• Maankäyttö‐ ja rakennusasetus  
• Suomen rakentamismääräyskokoelma 
• Valtioneuvoston asetus rakennustyönturvallisuudesta 
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10. Yhteystiedot rakentajalle
 
ELY‐keskus 
Yrjönkatu 20 
28101 PORI  
puh. 020 63 60150 
 
Huittisten kaupunki 
Risto Rytin katu 36 
32700 HUITTINEN 
vaihde: (02) 560 4111 
telefax: (02) 560 4215 
kaupunki@huittinen.fi 
Kaupungintalo avoinna 
ma ‐ pe klo 9 – 15 
Kaavoituspalvelut 
Kaavasuunnittelija Ulla Ojala  
puh. 02‐5604384  
Suunnitteluavustaja Anne Rämö 
puh. 02‐5604386 
 
Paikkatieto‐ ja mittauspalvelut 
Paikkatietoinsinööri Juha Mustanoja 
puh. 044 560 4388 
Paikkatietokäsittelijä Anne Santala 
puh. (02) 560 4385 
mittaus@huittinen.fi 
 
Rakennusvalvontatoimisto 
Rakennustarkastaja Seija Holmi 
puh. (02) 560 4395, 044‐560 4395  
Ympäristösihteeri Matti Forsman 
puh. 044‐560 4350  
Palvelusihteeri Merja Turto 
puh. (02) 560 4394 
 
Tekninen palvelukeskus 
Asiakaspalvelu 
Reino Lehto, palvelusihteeri 
puh. 044 560 4390 
 
Vesihuoltolaitos 
päivystys, puh. 044 560 4135 
 
 
 
 
 
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy 
Karpintie 8 
32700 Huittinen 
puh. (02) 567 109 
 
Huittisten paloasema  
Klaavolantie 2 
32700 HUITTINEN 
Puh. 02‐621 7385 
Faksi 02‐621 7391 
Aluepalopäällikkö, Pekka Lehtinen 
pekka.lahtinen@satapelastus.fi 
puh. 044‐701 7386 
 
Jätehuolto 
Satakierto Oy 
Hallavaaran jätekeskus, 
Hallavaarantie 323 
27710  Köyliö 
puh. (02) 554 1922 
 
Lounais‐Suomen verovirasto 
Satakunnan verotoimisto 
Huittisten palvelupiste 
Kelan toimisto 
Karpintie 8 
32700 Huittinen 
 
Pirkanmaan‐Satakunnan 
maanmittaustoimisto 
Kappelikuja 3 
32701 Huittinen 
puh. 020 690 642 
 
Sallila Energia Oy 
Torkinkatu 14 
32700 Huittinen 
puh. 02 76 431 
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Linkit 
 
Elinkeino‐, liikenne ja ympäristökeskus  www.ely‐keskus.fi 
Huittisten kaupunki    www.huittinen.fi 
  Lomakkeita      www.huittinen.fi/lomakkeet 
  Maksut ja taksat    www.huittinen.fi/Default.aspx?id=766 
  Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu  www.huittinen.fi/Default.aspx?id=560 
  Tekninen palvelukeskus    www.huittinen.fi/Default.aspx?id=55 
  Vesihuoltolaitos    www.huittinen.fi/Default.aspx?id=360 
 
Jätehuolto      www.satakierto.com 
Kokemäen käräjäoikeus    www.oikeus.fi/6047.htm 
Lainsäädäntö      www.finlex.fi 
Maanmittauslaitos    www.maanmittauslaitos.fi 
Rakentaa.fi ‐portaali    www.rakentaa.fi 
Rakentaja.fi ‐verkkolehti    www.rakentaja.fi 
Rakentaja.net ‐linkkihakemisto  www.rakentaja.net 
Sallila Energia Oy    www.sallilaenergia.fi 
Satakunnan Pelastuslaitos    www.satapelastus.fi 
Verovirasto      www.vero.fi 
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